



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

26 декабря 2012

№ 659

Москва

О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 15.09.2011 № 399

В соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в инвестиционную программу ОАО «СО ЕЭС» на 2012-2014 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15 сентября 2011 г. № 399, в части основных характеристик инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год согласно приложению.



А.В. Новак

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2012 год
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№№	Наименование работ	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО, в том числе:		33 408,44	7 537,08	6 076,76	706,83	696,11	1 205,12	1 091,01	1 742,83	1 254,24	3 882,29	3 035,39	20 428,54	-1 460,32	-19,38			
за счет собственных и кредитных средств		32 639,61	6 807,00	5 307,93	439,12	535,09	951,08	656,90	1 616,26	1 101,99	3 800,54	3 013,95	20 428,54	-1 499,07	-22,02			
за счет средств от дозиссии в пользу РФ в 2007-2008 гг.		768,83	730,08	768,83	267,71	161,02	254,05	434,11	126,57	152,26	81,75	21,44	0,00	38,75	5,31			
Техническое перевооружение и реконструкция		8 064,78	3 572,74	2 964,84	165,25	248,82	337,50	274,90	605,17	642,67	2 464,81	1 798,44	528,00	-607,91	-17,02			
за счет собственных и кредитных средств		8 062,78	3 572,74	2 962,84	165,25	248,82	337,50	274,90	605,17	642,67	2 464,81	1 796,44	528,00	-609,91	-17,07			
за счет средств от дозиссии в пользу РФ в 2007-2008 гг.		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-			
1.	Технологии управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	526,04	421,09	447,70	53,55	41,43	72,90	93,77	80,36	83,12	214,29	229,39	78,33	26,61	6,32			
1.1.	НИОКР и проектные работы по развитию технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран	66,99	82,52	66,99	5,83	1,18	11,44	6,05	8,50	12,44	56,74	47,32	0,00	-15,53	-18,81			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Уточнение объемов, сроков, этапов работ в соответствии с утвержденными Техническими заданиями. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
1.2.	НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран	111,94	140,55	91,94	15,60	6,20	10,50	9,00	9,00	31,28	105,45	45,46	20,00	-48,61	-34,59			Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, исключение ряда работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.
1.3.	НИОКР, проектные работы, программные и технические средства систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов и системных регуляторов ЕЭС России	143,09	51,11	100,53	24,61	17,46	22,50	14,73	2,00	18,02	2,00	50,32	42,55	49,42	96,69			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Уточнение объемов, сроков, этапов работ в соответствии с утвержденными Техническими заданиями. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
1.4.	Программные и технические комплексы расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов	105,23	53,88	89,55	7,50	10,41	12,50	10,65	14,00	9,37	19,88	59,12	15,68	35,67	66,20			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Уточнение объемов, сроков, этапов работ в соответствии с утвержденными Техническими заданиями. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
	за счет собственных и кредитных средств	103,23	53,88	87,55	7,50	10,41	12,50	10,65	14,00	9,37	19,88	57,12	15,68	33,67	62,49			
	за счет средств от дозиссии в пользу РФ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-			
1.5.	Проектные работы, программные и технические комплексы мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы	20,88	18,50	20,78	0,00	2,78	4,98	0,00	5,50	7,49	8,02	10,51	0,10	2,28	12,31			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Уточнение объемов, сроков, этапов работ в соответствии с утвержденными Техническими заданиями. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
1.6.	Программно-технические комплексы и средства профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала	77,91	74,52	77,91	0,00	3,40	10,97	53,34	41,36	4,51	22,19	16,66	0,00	3,38	4,54			Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
2.	НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	88,80	62,29	70,35	0,00	6,05	6,50	3,00	11,02	10,75	44,77	50,55	18,45	8,06	12,95			Включение ряда новых работ, изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
3.	SCADA / EMS (уровня ЦДУ и ОДУ)	4 571,95	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	-562,00	-100,00			Необходимость вынесения на рассмотрение Советом директоров ОАО "СО ЕЭС" вопроса о необходимости проведения внешнего независимого аудита результатов проекта, а также рассмотрение предложений по дальнейшему развитию SCADA/EMS ОАО "СО ЕЭС".
4.	ОИК СК-200X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
5.	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	1 352,66	1 385,92	1 291,27	8,91	61,94	49,05	67,23	256,55	174,58	1 071,40	987,52	61,39	-94,64	-6,83			
5.1.	Видеопроекционные и иные многопользовательские средства отображения схем и параметров электроэнергетического режима	69,98	249,58	69,98	0,38	0,97	7,92	4,34	4,62	5,69	236,66	58,98	0,00	-179,60	-71,96			
5.2.	Цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства дис-петчерско-технологической селекторной и видеоконференцсвязи	290,89	320,16	290,89	0,29	30,82	2,83	23,41	1,74	30,64	315,30	206,02	0,00	-29,26	-9,14			
5.3.	Мультиплексорное и иное оборудование цифровых каналов связи с субъектами электроэнергетики и «последних миль» до узлов доступа операторов связи	107,79	166,53	107,79	2,03	0,88	29,60	11,48	10,60	13,37	124,31	82,06	0,00	-58,74	-35,27			Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, исключение ряда работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.
5.4.	Сети сбора и передачи телеинформации, Intranet, локальные вычислительные сети (ЛВС) и структурированные кабельные сети (СКС) диспетчерских центров, измерительные комплексы, устройства и приборы для их обслуживания	84,21	140,40	84,21	6,22	6,52	7,43	7,66	27,42	39,20	99,33	30,84	0,00	-56,18	-40,02			
5.5.	Серверное оборудование и средства хранения данных	401,66	225,72	401,66	0,00	0,00	0,31	6,08	200,92	67,45	24,48	328,13	0,00	175,94	77,95			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
5.6.	ПЭВМ, рабочие станции, оргтехника и периферийное оборудование	70,68	147,76	70,68	0,00	1,34	0,00	2,92	0,00	6,00	147,76	60,42	0,00	-77,09	-52,17			Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, исключение ряда работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.
5.7.	Программно-технические средства управления и оптимизации работы корпоративных ИТ-систем ОАО «СО ЕЭС»	327,45	135,76	266,06	0,00	21,42	0,97	11,34	11,25	12,23	123,54	221,07	61,39	130,30	95,97			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
6.	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров и системы оперативно-диспетчерского управления	175,50	127,57	160,17	0,16	2,40	38,31	15,74	0,38	34,55	88,71	107,48	15,33	32,60	25,56			
6.1.	Системы обеспечения физической безопасности диспетчерских центров	81,18	40,52	65,85	0,16	2,40	22,08	1,10	0,00	21,80	18,27	40,55	15,33	25,33	62,53			
6.2.	Системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	34,43	34,02	34,43	0,00	0,00	9,99	11,10	0,38	1,87	23,65	21,46	0,00	0,41	1,20			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур.
6.3.	Средства обеспечения непрерывности оперативно-диспетчерского управления в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций	59,89	53,03	59,89	0,00	0,00	6,24	3,55	0,00	10,87	46,79	45,47	0,00	6,86	12,94			
7.	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	1 337,68	1 013,89	992,62	102,63	136,67	170,74	95,01	256,86	337,42	483,66	423,51	345,06	-21,27	-2,10			

№№	Наименование работ	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2012 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7.1.	Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"	435,84	309,73	279,53	76,71	107,40	60,01	39,48	53,84	46,98	119,17	85,67	156,32	-30,20	-9,75			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур. Уточнение объемов, сроков, этапов работ в соответствии с утвержденными Техническими заданиями, проектно-сметной документацией.
7.2.	Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.)	573,56	517,62	416,60	5,72	10,91	54,41	34,95	117,68	109,92	339,81	260,83	156,96	-101,02	-19,52			Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, исключение ряда работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества.
7.3.	Оборудование, информационные системы и иные активы обеспечения общехозяйственных деловых процессов, готовности персонала, управленческой деятельности	328,27	186,54	296,48	20,20	18,37	56,32	20,58	85,34	180,52	24,68	77,01	31,79	109,95	58,94			Включение ряда новых работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Корректировка графиков финансирования/выполнения работ в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур. Уточнение объемов, сроков, этапов работ.
8.	Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ	12,16	0,00	2,72	0,00	0,33	0,00	0,14	0,00	2,25	0,00	0,00	9,43	2,72	-			Финансирование агентского вознаграждения скорректировано в связи с изменением срока реализации проекта СКТС, а также в связи с необходимостью консолидации большого объема информационных потоков от всех субъектов электроэнергетики и значительное расширение функциональности системы.
Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)		25 343,66	3 964,33	3 111,92	541,58	447,29	867,62	816,11	1 137,66	611,57	1 417,47	1 236,95	19 900,54	-852,41	-21,50			
за счет собственных и кредитных средств		24 576,83	3 234,25	2 345,09	273,87	286,27	613,57	382,00	1 011,08	459,32	1 335,73	1 217,51	19 900,54	-889,16	-27,49			
за счет средств от дозиссии в пользу РФ в 2007-2008 гг.		766,83	730,08	766,83	267,71	161,02	254,05	434,11	126,57	152,26	81,75	19,44	0,00	36,75	5,03			
А) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты - за счет собственных и кредитных средств		18 073,18	2 654,06	1 665,61	106,25	169,90	503,97	235,75	894,45	158,59	1 149,39	1 101,37	15 512,90	-988,46	-37,24			
1	Мордовское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	416,66	41,75	17,73	2,11	1,90	0,38	0,52	5,42	0,27	33,84	15,04	0,00	-24,02	-57,53			Уточнение объема финансирования в связи с длительным согласованием эскизного проекта с администрацией г. Саранска в рамках выполнения договора по разработке проектной и рабочей документации.
2	Балтийское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое оснащение	170,53	168,06	139,81	23,30	23,68	53,20	55,44	40,89	23,96	50,67	36,73	30,72	-28,26	-16,81			Более позднее заключение договора на строительство здания диспетчерского центра в связи с проведением повторных конкурентных процедур на выполнение работ по строительству здания диспетчерского центра.
3	Кольское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое оснащение	335,14	178,61	335,14	44,45	45,30	69,13	70,82	54,48	39,69	10,55	179,33	0,00	156,53	87,64			Корректировка графика финансирования в соответствии с условиями договора на выполнение комплекса работ по строительству, инженерному и технологическому оснащению здания и договора на выполнение работ по монтажу и пусконаладке оборудования телекоммуникационного и информационного комплекса в здании, а также условий приемки выполненных работ, заключенных по итогам конкурентных процедур. Перенос сроков реализации проекта, в том числе в связи с необходимостью финансирования переходящих работ, не выполненных в 2011 году.
4	Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	366,03	161,33	9,64	0,21	0,05	6,43	0,11	10,06	6,27	144,64	3,22	356,39	-151,69	-94,02			Более позднее заключение договора на строительство здания диспетчерского центра в связи с проведением повторных конкурентных процедур на выполнение работ по строительству здания диспетчерского центра.
5	Ивановское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	496,66	5,80	0,93	0,00	0,00	0,16	0,00	0,91	0,76	4,74	0,16	0,00	-4,87	-84,02			Более позднее заключение договора на разработку проектно-сметной документации на строительство здания диспетчерского центра в связи с проведением повторных конкурентных процедур на разработку проектно-сметной документации на строительство здания диспетчерского центра.
6	ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч. 3/1	8 276,98	1 467,34	838,81	3,80	75,30	309,26	39,00	640,64	13,21	513,63	711,30	7 438,17	-628,53	-42,83			Перенос сроков подведения итогов конкурса по выбору подрядной организации для выполнения работ по строительству и оснащению комплекса зданий, в связи с необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и Минэнерго России. Проведение переторжки. Оптимизация графика реализации проекта - перенос выполнения ряда работ на последующие периоды в соответствии с условиями производства работ.
7	Хакаское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	551,06	49,39	21,88	13,35	13,23	0,05	0,00	0,00	0,00	35,99	8,65	529,18	-27,52	-55,71			Уточнение объема финансирования в соответствии с утвержденной проектной документацией и сроками проведения конкурентных процедур на выбор подрядной организации для выполнения работ по реконструкции оснащению здания диспетчерского центра.
8	РДУ Татарстана: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	802,64	198,63	176,71	0,95	2,25	50,86	56,86	102,06	43,72	44,76	73,89	625,93	-21,93	-11,04			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями заключенного договора строительного подряда, заключенного по результатам проведенных конкурентных процедур.
9	Иркутское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	743,09	16,96	10,95	3,93	0,11	0,14	0,18	6,89	0,12	6,00	10,54	732,14	-6,01	-35,43			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на проектирование, заключенного по итогам конкурентных процедур, а также заключения договора на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям города.
10	Тверское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	541,95	118,02	0,41	0,00	0,00	0,14	0,00	0,62	0,00	117,26	0,41	541,54	-117,61	-99,66			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на проектирование, заключенного по итогам конкурентных процедур.
11	Оренбургское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	614,58	14,39	14,75	0,17	0,17	0,17	0,17	14,06	0,06	0,00	14,36	599,83	0,36	2,53			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на проектирование, заключенного по итогам конкурентных процедур.
12	Томское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	544,67	21,83	12,11	0,14	0,11	0,16	0,17	11,83	0,05	9,69	11,77	532,56	-9,72	-44,53			Уточнение объема финансирования в связи с увеличением сроков разработки проектно-сметной документации, перенос сроков проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации для выполнения работ по строительству и оснащению здания Диспетчерского центра.
13	Владимирское РДУ: технологическое переоснащение	358,89	67,54	8,47	5,34	5,33	1,39	1,30	0,14	0,02	60,67	1,82	350,42	-59,07	-87,46			Уточнение объема финансирования в соответствии с утвержденной проектной документацией и сроками проведения конкурентных процедур на выбор подрядной организации для выполнения работ по реконструкции оснащению здания диспетчерского центра.
14	Красноярское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	677,81	7,36	7,67	5,87	0,10	0,17	0,63	0,17	1,05	1,14	5,89	670,14	0,31	4,23			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями заключенного договора на разработку проектной и рабочей документации, условиями договоров на технологическое присоединение к инженерно-технологическим сетям.

№№	Наименование работ	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2012 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
15	Вологодское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	514,64	5,92	2,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,22	1,05	5,54	0,88	512,56	-3,84	-64,90			Более позднее заключение договора на разработку проектно-сметной документации на строительство здания диспетчерского центра в связи с проведением повторных конкурентных процедур на разработку проектно-сметной документации на строительство здания диспетчерского центра.
16	Архангельское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	595,63	8,00	4,70	0,24	0,20	4,30	4,32	3,47	0,11	0,00	0,08	590,94	-3,30	-41,29			Уточнение объема финансирования и условий оплаты в соответствии с договором на разработку проектной и рабочей документации, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
17	Ульяновское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	474,78	2,90	22,89	0,40	0,33	0,40	0,68	2,09	4,55	0,00	17,34	451,89	19,99	689,49			Уточнение объема финансирования и условий оплаты в соответствии с условиями заключенным договором на разработку проектной и рабочей документации, условиями договоров на технологическое присоединение к инженерно-технологическим сетям.
18	Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	459,54	6,00	2,09	0,13	0,00	2,22	0,35	0,20	1,50	3,44	0,24	457,46	-3,91	-65,22			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на разработку проектной и рабочей документации, заключенного по результатам проведенных конкурентных процедур.
19	Курганское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	655,91	0,24	0,25	0,00	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	655,66	0,01	5,90			Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на разработку проектной и рабочей документации, заключенного по результатам проведенных конкурентных процедур.
20	Новгородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	475,98	114,00	38,61	1,77	1,57	5,10	5,14	0,30	22,21	106,83	9,69	437,37	-75,39	-66,13			Увеличение срока подбора земельного участка для строительства здания диспетчерского центра, соответствующего требованиям Технической политики ОАО «СО ЕЭС». Уточнение объема финансирования в соответствии с условиями договора на проектирование, заключенного по итогам конкурентных процедур.
Б) вновь открываемые проекты - за счет собственных и кредитных средств		5 167,01	93,49	8,37	1,53	0,53	4,31	0,48	6,23	0,37	81,43	6,99	3 722,11	-85,12	-91,05			
19	Воронежское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	629,86	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-100,00			Проект исключен в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.
20	ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске	2 484,00	5,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,00	0,22	2 483,74	-4,74	-94,80			Перенос выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации в связи с длительным подбором объекта недвижимости для размещения филиала, соответствующего требованиям Технической политики ОАО «СО ЕЭС».
21	Башкирское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	806,67	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	-11,90	-100,00			Проект исключен в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.
22	Белгородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	713,54	43,59	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	1,01	712,53	-42,58	-97,69			Длительный подбор земельного участка под строительство здания диспетчерского центра в соответствии с требованиями Технической политики ОАО "СО ЕЭС". Аренда выбранного земельного участка на период строительства здания диспетчерского центра вместо приобретения в собственность.
23	Карельское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	532,95	27,00	7,11	1,53	0,53	4,31	0,48	0,23	0,33	20,94	5,76	525,84	-19,89	-73,68			Уточнение объема финансирования в соответствии с договором на разработку проектной и рабочей документации, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
В) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты - за счет доп эмиссии		484,47	269,07	484,47	102,90	112,46	78,26	242,48	67,04	112,18	20,87	17,35	0,00	215,40	80,05			
24	Свердловское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	246,75	241,45	246,75	75,28	76,50	78,26	55,58	67,04	111,13	20,87	3,54	0,00	5,30	2,20			Уточнение объема финансирования в соответствии с договором на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению здания диспетчерского центра, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
25	Челябинское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	237,72	27,61	237,72	27,61	35,95	0,00	186,91	0,00	1,05	0,00	13,81	0,00	210,10	760,85			Уточнение объема финансирования в соответствии с договором на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению здания диспетчерского центра, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
Г) ранее начатые и реализуемые (переходящие) проекты - за счет собственных средств и средств доп. эмиссии за счет собственных и кредитных средств за счет средств от допэмиссии в пользу РФ в 2007-2008 гг.		1 619,00	947,72	953,48	330,91	164,40	281,08	337,40	169,93	340,44	165,79	111,24	665,52	5,76	0,61			
		1 336,64	486,71	671,12	166,09	115,84	105,29	145,77	110,40	300,36	104,91	109,15	665,52	184,41	37,89			
		282,36	461,01	282,36	164,81	48,56	175,79	191,63	59,53	40,08	60,88	2,09	0,00	-178,65	-38,75			
26	Тюменское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение, всего	407,76	445,35	407,76	136,24	112,30	104,92	66,82	107,29	179,39	96,90	49,26	0,00	-37,58	-8,44			Уточнение объема финансирования в соответствии с договором на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению здания диспетчерского центра, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
	собственные средства	407,76	399,75	407,76	90,64	112,30	104,92	66,82	107,29	179,39	96,90	49,26	0,00	8,02	2,01			
	средства доп. эмиссии	0,00	-45,60	0,00	-45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,60	-100,00			
27	Забайкальское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	678,17	84,66	12,65	12,30	1,26	0,37	10,68	3,12	0,06	68,87	0,65	665,52	-72,01	-85,06			Более позднее заключение договора на строительство здания диспетчерского центра в связи с проведением повторных конкурентных процедур на выполнение работ по строительству здания диспетчерского центра.
	собственные средства	678,17	23,80	12,65	12,30	1,26	0,37	10,68	3,12	0,06	8,01	0,65	665,52	-11,15	-46,84			
	средства доп. эмиссии	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00	0,00	-60,86	-100,00			
28	Кубанское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	229,92	63,16	229,92	63,16	2,28	0,00	68,27	0,00	100,25	0,00	59,11	0,00	166,75	264,01			Длительный срок проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации для заключения договора на выполнение работ по технологическому оснащению здания. Уточнение объема финансирования в соответствии с заключенным договором на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и оснащению здания диспетчерского центра. Необходимость внесения изменений в проект в части разделов электроснабжения, СБГЭ, ДГУ, изменение конфигурации диспетчерского видеосида.
	собственные средства	229,92	63,16	229,92	63,16	2,28	0,00	68,27	0,00	100,25	0,00	59,11	0,00	166,75	264,01			
	средства доп. эмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
29	Пермское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	303,15	354,55	303,15	119,21	48,56	175,79	191,63	59,53	60,74	0,02	2,22	0,00	-51,40	-14,50			Уточнение объема финансирования в соответствии с договором на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению здания диспетчерского центра, заключенным по результатам проведенных конкурентных процедур.
	собственные средства	20,79	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,13	0,00	20,79	-			
	средства доп. эмиссии	282,36	354,55	282,36	119,21	48,56	175,79	191,63	59,53	40,08	0,02	2,09	0,00	-72,19	-20,36			

**Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "СО ЕЭС" на 2012 год, млн рублей**

№	Источник финансирования	План 2012 года
1	Собственные средства	6 076,8
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1 918,0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1 918,0
	в т.ч.	
	- в части управления технологическими режимами	
	- в части обеспечения надежности	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,0
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,0
1.1.4.	Прочая прибыль	0,0
1.2.	Амортизация	2 480,9
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2 480,9
	в т.ч.	
	- в части управления технологическими режимами	
	- в части обеспечения надежности	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,0
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,0
1.3.	Возврат НДС	909,1
1.4.	Прочие собственные средства	768,8
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	768,8
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0
2.1.	Кредиты	0,0
2.2.	Облигационные займы	0,0
2.3.	Займы организаций	0,0
2.4.	Бюджетное финансирование	0,0
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,0
2.6.	Использование лизинга	0,0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,0
	ВСЕГО источников финансирования	6 076,8