

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» на 2015 год

Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Техническое перевооружение и реконструкция	4 856,933	3 418,262	3 514,127	208,639	161,643	268,455	457,070	732,631	442,096	2 208,537	2 453,319	1 342,801	95,866	2,80					
1	Технология управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России	431,902	320,773	359,719	16,888	7,403	83,666	47,626	104,226	145,535	115,994	159,155	72,183	38,945	12,14					
1.1.	НИОКР и проектные работы по развитию технологий, программных комплексов, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России и обеспечения параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран		4,000								4,000			-4,000	-100,00					
01.01.001.0028	Исследование нормативной базы и разработка национальных стандартов РФ по обеспечению системной надежности ЕЭС России		3,000								3,000			-3,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.001.0030	Исследование проблемы и разработка предложений по регламентации системных технических требований к тепловым электрическим станциям в составе ЕЭС России		1,000								1,000			-1,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
1.2.	НИОКР и проектные работы по моделированию, расчетам и анализу перспективных режимов, разработке схем и программ развития электроэнергетики, условий параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран	101,515	132,360	78,815	7,080	2,895	37,612		9,652	42,304	78,016	33,615	22,700	-53,545	-40,45					
01.01.002.0035	Выполнение НИР по созданию проекта "Схема развития ЕЭС России, включая развитие ЕНЭС, на перспективу до 2021 года"	22,833	22,700	22,833			22,700			22,833				0,133	0,6					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.002.0048	Разработка программного обеспечения "Автоматизированная система информационного обеспечения перспективного развития электроэнергетики" (АС ОПЕРА)	8,142	10,500	8,142	2,895	3,612			1,152	4,631	5,736	0,615		-2,358	-22,50					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.002.0050	Выполнение НИР по созданию проекта "Схема развития ЕЭС России, включая развитие ЕНЭС, на перспективу до 2022 года"	38,700	16,000	16,000							16,000	16,000	22,700							
01.01.002.0051	Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России на перспективу до 2023	28,300	28,300	28,300			11,300		8,500	11,300	8,500	17,000								
01.01.002.0052	Выполнение НИР по исследованию пропускной способности линий электропередач с определением максимально-допустимых переготов в новых контролируемых сечениях		22,300								22,300			-22,300	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.002.0053	Выполнение НИР по разработке предложений по ликвидации "узких мест" электрической сети с использованием математической модели на примере ОЭС определенных ОАО "СО ЕЭС"		18,400								18,400			-18,400	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.002.0054	Разработка программного обеспечения для расчета резервов генерирующих мощностей и определения их размещения в электроэнергетических системах для целей перспективного развития Единой энергетической системы России		14,160		7,080						7,08			-14,160	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.002.0055	Выполнение НИР "Исследование технических аспектов применения в ЕЭС России вставок и электропередач постоянного тока на межсистемных электрических связях на примере связей ОЭС Урала с ОЭС Сибири и ОЭС Урала и Норильско-Таймырской энергосистемы"	3,540		3,540						3,540				3,540	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	НИОКР, проектные работы, программные и технические средства систем релейной защиты и автоматики, противоаварийного и режимного управления, мониторинга электроэнергетических режимов и системных регуляторов ЕЭС России	249,917	129,843	212,190	9,808	4,362	32,904	46,315	69,973	74,260	17,158	87,253	37,727	82,346	63,42					
01.01.003.0106	Выполнение работ по развитию АС СИ СМРР в части on-line мониторинга низкочастотных колебаний	2,940		2,940				2,940						2,940	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0107	Создание ПО "Функция распределения управляющих воздействий ЦКС/ЦС АРЧМ на произвольно заданное контролируемое сечение"	0,500		0,500		0,500								0,500	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0111	Выполнение работ по разработке алгоритмов и ПО расчета параметров электроэнергетического режима для анализа частотных свойств ЕЭС/ОЭС	1,238		1,238				0,827		0,411				1,238	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0112	НИОКР «Разработка автоматики, снижающей вероятность включения на короткое замыкание реактированных ЛЭП 330-750 кВ при их опробовании»	1,487		1,487						0,956		0,531		1,487	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0119	НИОКР "Разработка алгоритмов и реализация управления вставкой постоянного тока на ПС 220 кВ Могоча от ЦС АРЧМ ОЭС Востока"	6,372	7,080	6,372			2,040	1,332	3,600	3,600	1,440	1,440		-0,708	-10					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.003.0121	Создание ПО "Учет фактической суточной выработки электростанций при управлении ими от ЦКС/ЦС АРЧМ"	2,306	2,306	2,306			1,716	1,716	0,590	0,590										
01.01.003.0122	Создание ПО "Автоматический мониторинг участия регулирующих объектов в АВРЧМ"	0,996	0,965	0,996			0,586	0,586	0,379	0,410				0,031	3,2					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0125	Выполнение работ по реализации проекта "Система мониторинга системных регуляторов в части автоматических регуляторов возбуждения генераторов Краснодарской ТЭЦ"	13,452	3,540	13,452	3,540			6,474		6,742		0,236		9,912	280					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0126	Выполнение НИР "Автоматизация расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с учетом моделирования управляемых элементов сетей переменного тока"	1,226	2,450	1,226	2,450			1,226						-1,224	-50					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.01.003.0150	Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью перехода на параллельный расчет управляющих воздействий	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185														
01.01.003.0151	Модификация ПО АС СИ СМРР в части реализации программных интерфейсов взаимодействия с внешними системами и повышения скорости доставки данных	3,902		3,902				3,902						3,902	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0152	НИР "Разработка методов и алгоритмов определения динамических и статических характеристик нагрузки узлов, в том числе с использованием данных векторных измерений"	1,800	2,000	1,800					2,000	1,800				-0,2	-10					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.003.0153	Разработка программного обеспечения расчета максимально допустимых перетоков по условию обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени	21,550	24,500	21,550					20,000	17,050	4,500	4,500		-2,95	-14,8					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.003.0154	Выполнение НИР "Организация информационного обмена между ПТК верхнего уровня ЦСПА и низовыми устройствами ЛАПНУ"	2,036	2,360	2,036					2,360	2,036				-0,324	-13,7					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.003.0157	Поставка и внедрение программного комплекса PhasorPoint разработки Alstom Grid в ОАО "СО ЕЭС"	10,259		10,259		1,677		5,394				3,187		10,259	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0158	Выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Средней Волги с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения	3,267		3,267						1,960		1,307		3,267	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0161	Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функций мониторинга программного обеспечения, а также архивирования исходных данных и результатов функционирования программных модулей "Оценивание состояния" и "Выбор управляющих воздействий (1-ДО)"	7,072	7,072	7,072					7,072	2,213		4,859								
01.01.003.0163	Приобретение права использования программного обеспечения «Программный имитатор узловой противоаварийной автоматики энергоузла (УПАЭ)» удаленного контроллера противоаварийной автоматики и локальной автоматики предотвращения нарушения динамической устойчивости (ЛАПНУ) Сургутской ГРЭС-2	0,500	0,500	0,500		0,500	0,500													
01.01.003.0164	Выполнение работ по переходу ЦСПА ОЭС Средней Волги на платформу ЦСПА третьего поколения	13,500	10,000	4,725		5,275		2,700		2,025	4,725	8,775	-5,275	-52,75						Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по поддержанию роста тарифов естественных монополий.
01.01.003.0165	Создание ЦСПА операционной зоны ОЭС Северо-Запада	18,000	10,000	9,000		0,745		4,755	4,500	4,500	4,500	9,000	-1,000	-10,00						Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.003.0166	Выполнение работ по модификации программного обеспечения по контролю качества частоты электрического тока на базе оперативно-информационного комплекса "СК-2003/2007"	6,626	6,626	6,626				6,626	3,976		2,650									
01.01.003.0167	Выполнение работ по модификации унифицированного программного обеспечения ЦКС/ЦС АРЧМ	16,000	8,000	8,000				8,000		8,000		8,000								
01.01.003.0168	Разработка ПК мониторинга электроэнергетического режима по данным СМРР		5,000		1,633	3,367								-5	-100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по поддержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.003.0169	Внедрение АС СИ СМПР в ОДУ Востока		0,420						0,420					-0,420	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0170	Внедрение АС СИ СМПР в Нижегородском РДУ		0,420						0,420					-0,42	-100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0171	Приобретение права использования программного модуля для расчёта уставок дистанционных защит типа МисотР43х/Р44х (AREVA) в рамках программного комплекса для расчетов электрических величин при повреждениях сети и уставок релейной защиты АРМ СРЗА-4 для исполнительного аппарата и филиалов ОАО "СО ЕЭС"	6,075	6,075	6,075			6,075	6,075												
01.01.003.0172	Приобретение права использования программного обеспечения «Программа расчета параметров воздушных линий электропередач PL62W+» и «Программа расчета параметров кабельных линий электропередач KL62W+» для исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС»	10,240	10,240	10,240			10,240	10,240												
01.01.003.0173	Выполнение работ по созданию программного обеспечения для автоматизации расчетов для выбора параметров настройки устройств РЗА с учетом моделирования управляемых элементов сетей переменного тока	2,500	2,500	2,500						0,354	2,500	2,146								
01.01.003.0174	Выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Урала с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения	11,800	8,400	11,800					8,400	8,260		3,540		3,400	40,5					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0175	Выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Юга с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения	6,788	4,844	6,788					2,651	4,447	2,193	2,341		1,944	40,1					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0176	Выполнение работ по тестированию алгоритмов и ПО программно-технических комплексов (ПТК) верхнего уровня ЦСПА нового поколения в филиалах ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги, ОДУ Юга, Тюменское РДУ	5,947	2,360	5,947			2,360	3,823		2,124				3,587	152					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.003.0178	НИОКР «Разработка программного модуля расчета управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости для ЦСПА ОЭС Сибири»	10,620		10,620						5,900		4,720		10,620	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0180	Разработка технико-экономического обоснования развития системы противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская ГЭС –Хани с учетом текущих технических решений по развитию электрической сети 110-500кВ и режимов совместной работы ОЭС Сибири, ОЭС Востока и западного энергорайона энергосистемы Саха (Якутия)	3,900		3,900				0,780		0,780		2,340		3,900	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0181	НИР "Развитие алгоритмов ЦСПА с целью учета действия локальных устройств ПА и реализации управляющих воздействий на загрузку и разгрузку станций для снятия токовых перегрузок"	12,000		9,000						4,500		4,500	3,000	9,000	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0182	Выполнение НИР по теме "Разработка методики испытаний по проверке информационного обмена между концентраторами векторных данных и синхронизированными векторными измерителями с проведением тестовых испытаний на RTDS"	2,360		2,360						1,652		0,708		2,360	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0183	Приобретение права использования программного обеспечения «Программный имитатор узловой противоаварийной автоматики энергоузла (УПАЭ)» удаленного контроллера противоаварийной автоматики и локальной автоматики предотвращения нарушения динамической устойчивости (ЛАПНУ) Калининской АЭС	0,500		0,500				0,500						0,500	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.003.0185	НИР «Исследование и разработка технических требований к характеристикам силового оборудования и системам регулирования ветряных и солнечных электроэнергетических установок для их работы в составе энергосистемы, включая методы контроля испытаний и подтверждения соответствия»	5,204		2,602								2,602	2,602	2,602	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0210	Приобретение права использования программы для ЭВМ по расчету уставок защит при повреждениях в электрической сети	17,900		17,900								17,900		17,900	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0229	НИР: "Анализ результатов системного эксперимента по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу. Выработка предложений по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу"	4,080		3,490								3,490	0,590	3,490	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0230	НИР: "Анализ работы автоматической частотной разгрузки и автоматики ограничения повышения частоты в энергосистеме Калининградской области при ее изолированной работе. Выработка рекомендаций по настройке АЧР, АЧРС и АОПЧ Калининградской энергосистемы для условий ее изолированной работы"	5,120		4,080								4,080	1,040	4,080	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.003.0232	Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функции расчёта управляющих воздействий при аварийных возмущениях, приводящих к разделению ОЭС Сибири на части	7,670		2,950								2,950	4,720	2,950	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
1.4.	Программные и технические комплексы расчета, анализа и оптимизации текущих и перспективных электроэнергетических режимов	68,303	45,070	64,046			13,150	1,150	17,100	26,050	14,820	36,847	4,257	18,976	42,10					
01.01.004.0049	Выполнение работ по модификации ПО в виде отдельных EMS-приложений для использования в автоматизированной технологии ОАО «СО ЕЭС» - EMS-приложение -Модуль "Ввод режима в допустимую область"		4,050				4,050							-4,050	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0057	Выполнение работ по модификации программного комплекса для моделирования электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе (ПК RUSTab) в части расширения функций и его интеграции с ПК "RastrWin3"	27,400	18,300	27,400			9,100				18,200	9,200	9,200	9,100	49,7					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.004.0061	Модификация программного обеспечения «Выбор состава включенного генерирующего оборудования»	8,000	4,000	8,000					4,000	4,000		4,000		4,000	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0078	Выполнение НИР "Актуализация цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО "EUROSTAG"	5,900	6,000	5,900					6,000			5,900		-0,100	-1,67					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.004.0079	Модификация программного комплекса «Система автоматизированного планирования электроэнергетических режимов ЕЭС России» далее (ПАК САПЭР)	4,602	4,720	4,602					3,100		1,620	4,602		-0,118	-2,50					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.004.0080	Модификация программного обеспечения "Иерархическая система прогнозирования электропотребления для краткосрочного планирования режимов ЕЭС России"	6,000	8,000	6,000					4,000	3,000	4,000	3,000		-2,000	-25,00					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.01.004.0096	Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов Нижегородской энергосистемы » и передача исключительного права на результаты работы	2,995		1,498								1,498	1,498	1,498	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.004.0097	Выполнение работ по созданию базы данных регуляторов скорости турбин синхронных машин с целью их использования в составе расчетной модели ОЭС Сибири для ПО"EUROSTAG"	1,156		1,156								1,156		1,156	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0099	Корректировка ИП 2015 (приведение плана к Приказу Минэнерго России № 754)																			
01.01.004.0100	Модификация программы для ЭВМ «Многоуровневая распределенная электронная библиотека нормативной документации и типовых программ переключений ОАО «СО ЕЭС»	3,000		3,000				0,300				2,700		3,000	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0106	Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению крупных потребителей, присоединенных к шинам 330 кВ ПС 330 кВ ОЭМК (ТПП 330) и шинам 110 кВ ПС 330 кВ Лебеди энергосистемы Белгородской области» и передача исключительного права	3,068		1,534								1,534	1,534	1,534	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0107	Выполнение НИР по теме «Исследование статических характеристик нагрузки подстанции ПС 330 кВ «Благодарная»	1,931		1,931				0,850		0,850		0,232		1,931	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0108	Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению крупных потребителей, присоединенных к шинам 220 кВ ПС 220 кВ Опорная-9» и приобретение исключительного права на результат научно-исследовательской работы	1,800		1,800								1,800		1,800	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.004.0109	Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Южного узла Псковской энергосистемы» и передача исключительного права на результаты работы.	2,450		1,225								1,225	1,225	1,225	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
1.5.	Проектные работы, программные и технические комплексы мониторинга, технического контроля и анализа готовности диспетчерских центров и объектов электроэнергетики к обеспечению надежного функционирования энергосистемы	9,860	9,500	2,360					7,500	2,360	2,000		7,500	-7,140	-75,16					
01.01.005.0021	Модификация ПО "База аварийности в электроэнергетике" (расширение функциональных возможностей)	2,360		2,360						2,360				2,360	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.01.005.0026	Модификация ПО "База аварийности в электроэнергетике"	7,500	5,500						3,500		2,000		7,500	-5,500	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.01.005.0027	Модификация ПО "Автоматизированная система картографического отображения аварийных и нештатных ситуаций"		4,000						4,000					-4,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
1.6.	Программно-технические комплексы и средства профессиональной подготовки и аттестации диспетчерского и технологического персонала	2,308		2,308		0,146		0,162		0,560		1,440		2,308	100,00					
01.01.006.0084	Приобретение робота-тренажера "Гоша-06"(C_2)	0,146		0,146		0,146								0,146	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.006.0086	Выполнение работ по модификации ПО TWR12-CO для автоматизированного формирования панелей РЗА по заданным шаблонам	2,000		2,000						0,560		1,440		2,000	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.01.006.0087	Приобретение робота тренажера Гоша-06 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Хабаровское РДУ	0,162		0,162				0,162						0,162	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Измененис состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
2	Технологии поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	48,084	56,441	48,084		2,500	5,000	1,500	8,444	13,684	42,997	30,400		-8,357	-14,81					
2.1.	НИОКР, проектные работы, программные и технические средства поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности	48,084	56,441	48,084		2,500	5,000	1,500	8,444	13,684	42,997	30,400		-8,357	-14,81					
01.02.01.0021	Выполнение работ по созданию ПО определения показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии	1,500		1,500				1,500						1,500	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.02.01.0043	Выполнение работ по созданию ПО "Определение показателей готовности генерирующего оборудования к участию в регулировании"		15,000				5,000		5,000		5,000			-15,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0046	Выполнение работ по модификации ПО "Оптимизация активной мощности" (ПО ОПАМ)	9,500		9,500		2,500						7,000		9,500	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.02.01.0050	Выполнение работ по созданию ПО "База данных актуализированной расчетной модели, используемой для целей краткосрочного планирования" (БД КП)		13,051								13,051			-13,051	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0063		0,490	3,000	0,490							0,490	3,000		-2,510	-83,67					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0064	Выполнение работ по модификации ПО для обеспечения расчетов целевого рынка мощности	5,000	5,000	5,000					1,000	1,000	4,000	4,000								
01.02.01.0065	Выполнение работ по модификации ПО "Оптимизация активной мощности" (ПО ОПАМ)		2,000								2,000			-2,000	-100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0066	Выполнение работ по модификации ПО расчета объемов и цен балансирующего рынка	1,500	1,500	1,500							1,500	1,500								
01.02.01.0067	Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР)		2,200								2,200			-2,200	-100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0068	Выполнение работ по модификации ПО "Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского графика" (Система аналитической отчетности)	8,200	8,200	8,200					1,500	1,500	6,700	6,700								
01.02.01.0069	Выполнение работ по модификации ПО "Автоматизированная система расчета объемов оказанных услуг по обеспечению системной надежности" (ПО РСУ-2)	3,894	3,894	3,894					0,944	0,944	2,950	2,950								

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.01.0070	Выполнение работ по созданию ПО ведения реестров системы добровольной сертификации ОАО "СО ЕЭС"		2,596								2,596			-2,596	-100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0073	Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР)	7,000		7,000						7,000				7,000	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.02.01.0076	Выполнение работ по модификации ПО "Система подготовки данных для задач краткосрочного планирования" (СПДКП)	11,000		11,000						2,750		8,250		11,000	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
3	Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации	393,771	343,932	258,367	43,129	34,262	34,853	72,486	43,237	72,813	222,713	78,806	135,403	-85,565	-24,88					
3.1.	Автоматизированные системы диспетчерского управления, сбора и передачи информации	393,771	343,932	258,367	43,129	34,262	34,853	72,486	43,237	72,813	222,713	78,806	135,403	-85,565	-24,88					
01.04.02.0006	Разработка программного обеспечения «Информационно-справочная система ГЭС России»	14,642		14,642				7,249			7,393			14,642	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0009	Модификация программы для электронных вычислительных машин «Автоматизированная информационная система «Energys CODP»	31,388		23,855		12,555						11,300	7,533	23,855	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0010	Разработка программы для электронных вычислительных машин «Оперативный баланс мощности ЕЭС России» для эксплуатации в ОАО «СО ЕЭС»	20,721	20,721	20,721	15,093	9,721			5,628	5,372		5,628								
01.04.02.0017	Приобретение права использования программного обеспечения для "Трехуровневой автоматизированной системы формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов" (I очередь)	55,339		55,339							55,339			55,339	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0018	Приобретение права использования программного обеспечения для «Трехуровневой автоматизированной системы формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов» и внедрение актуализированной информационной модели на объектах ОАО «СО ЕЭС» (II очередь)	91,912	229,383	91,912	14,692		19,553	50,912	9,939		185,199	41,000		-137,471	-59,90					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0020	Разработка автоматизированной системы подготовки замещающей информации	7,038		3,519								3,519	3,519	3,519	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0024	Модификация ПО "Терминал диспетчера по управлению генерацией на балансирующем рынке с использованием ранжированных списков на включение / загрузку / разгрузку генерирующего оборудования"	3,292	6,301	3,292	6,301	3,292								-3,009	-47,8					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год. Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.04.02.0032	Модификация ПО "Система приема данных о значениях планового почасового потребления"	1,320	2,294	1,320	2,294	1,320								-0,974	-42,5					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.04.02.0033	Выполнение работ по модификации программного комплекса «Заявки»	8,999	8,724	8,999	4,749	4,749	3,975	4,249						0,275	3,15					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0039	Разработка и внедрение типовых корпоративных решений для замены локальных средств автоматизации ОДУ и РДУ		5,9							5,9				-5,900	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0040	Интеграция ПК «Заявки», ПО «Ремонты», ПК «Перечень» с Трехуровневой автоматизированной системой формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов	38,027	18,998								18,998		38,027	-18,998	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.04.02.0041	Разработка единой корпоративной системы формирования прогнозных годовых и месячных балансов электроэнергии и мощности	14,160	3,120	2,832					3,120			2,832	11,328	-0,288	-9,22					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.04.02.0042	Разработка системы автоматического централизованного управления генерацией и внедрение в пилотной энергосистеме	20,000	7,000								7,000		20,000	-7,000	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Ткал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.02.0043	Приобретение право использования программы для ЭВМ «СК. Адаптер Р МЭК 60870-5-101» для филиалов ОЗ ОДУ Урала	1,120	11,520	1,120					11,520	1,120				-10,400	-90,28					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0044	Разработка технорабочего проекта по автоматизации программ переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, устройств РЗА в рамках проекта телеуправления подстанциями ОАО «ФСК ЕЭС»		3,000						3,000					-3,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0045	Разработка единой системы сбора неоперативной технологической информации с объектов электроэнергетики для ОАО «СО ЕЭС» (первая очередь)	12,943	5,144	2,489						2,489	5,144		10,454	-2,655	-51,62					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.04.02.0046	Разработка системы многоуровневого сбора данных и формирования корпоративной отчетности	19,569	13,197				6,825				6,372		19,569	-13,197	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.04.02.0047	Приобретение право использования программы для ЭВМ «СК. Аналитические расчеты»		4,5					4,5						-4,500	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0048	Разработка автоматизированной системы контроля каналов противоаварийной автоматики	15,000	4,130	3,000					4,130			3,000	12,000	-1,130	-27,36					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.04.02.0049	Модификация программы для ЭВМ «Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского графика»	5,201		5,201				5,201						5,201	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.04.02.0053	Разработка программы для ЭВМ «Подъем оперативной информации для неоперативных задач»	4,100		4,100		1,500		1,500		1,100				4,100	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года. Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0056	Модификация программного обеспечения «Автоматизированная система расчета объемов оказанных услуг по обеспечению системной надежности»	4,500		4,500		1,125		3,375						4,500	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0071	Разработка модулей интеграции и анализа схемно-режимной ситуации	14,500		9,027							9,027		5,473	9,027	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.04.02.0072	Модификация программного комплекса «Автоматизированный перечень объектов диспетчеризации Системного оператора с фиксацией их технических характеристик»	10,000		2,500								2,500	7,500	2,500	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4	Информационно-вычислительные, программно-технические и телекоммуникационные системы	2 068,596	1 632,441	1 914,678	85,126	87,771	13,927	252,980	359,681	47,590	1 173,708	1 526,338	153,918	282,237	17,29					
4.1.	Видеопроеctionные и иные многопользовательские средства отображения схем и параметров электроэнергетического режима	139,111	133,421	139,111			1,606	3,277	2,204	0,598	129,611	135,236		5,691	4,27					

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остаток по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	в том числе за счет	улучшения стоимости по результатам утверждения ИСД	МВт, Ткал/час, км, МВА	оперативный план ***		сверхплановый объем
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем								
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00			
01.05.001.0095	Приобретение экрана коллективного отображения информации для пункта тренажерной подготовки диспетчерского персонала Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ	0,165	0,165				0,165											Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий.		
01.05.001.0096	Приобретение системы отображения параметров электроэнергетических режимов для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ	0,471	0,472	0,471			0,472	0,471						-0,001	-0,23			Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.		
01.05.001.0097	Приобретение мультимедийного проектора для учебного класса для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ	0,158	0,083	0,158			0,083	0,158						0,075	90,48			Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий.		
01.05.001.0098	Приобретение проекционного оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ	0,099	0,061	0,099					0,061	0,099				0,038	62,21			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.		
01.05.001.0099	Приобретение средств отображения в тренажерный пункт и учебный класс СТПП	0,497	0,497	0,497			0,497	0,497										Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО "СО ЕЭС" до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО "СО ЕЭС" от 27.12.2012 (протокол № 136).		
01.05.001.0101	Приобретение ЖК-панелей для помещения приема-передачи смены диспетчерского персонала и кабинета рассмотрения диспетчерских заявок Филиала ОАО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ	0,500	0,500	0,500					0,500	0,500								Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий.		
01.05.001.0102	Выполнение работ по установке видеостены на основе ЖК-модулей в помещении пункта тренажерной подготовки персонала Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ульяновское РДУ		1,644						1,644					-1,644	-100,00			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.		
01.05.001.0103	Выполнение работ по модернизации диспетчерских штурвалов, установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ПЗ-1)	132,980	130,000	132,980			0,389				129,611	132,980		2,980	2,29			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.		
01.05.001.0111	Приобретение LCD-панели для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ	0,389		0,389				0,389						0,389	100			Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО "СО ЕЭС" до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО "СО ЕЭС" от 27.12.2012 (протокол № 136).		
01.05.001.0112	Поставка видеопроекционного оборудования для пункта тренажерной подготовки персонала	0,970		0,970				0,970						0,970	100,00			Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий.		
01.05.001.0139	Приобретение оборудования коллективного отображения видеoinформации для нужд ОАО "СО ЕЭС"	0,324		0,324				0,324						0,324	100,00			Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО "СО ЕЭС" до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО "СО ЕЭС" от 27.12.2012 (протокол № 136).		
01.05.001.0140	Приобретение проекционного оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири	0,304		0,304				0,304						0,304	100,00			Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий.		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года ..	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ..	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.001.0142	Приобретение оборудования видеототображения информации для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	0,959		0,959								0,959		0,959	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.001.0143	Приобретение видеопроекционного оборудования и камер видеонаблюдения для региональных соревнований диспетчеров, проводимых в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ	0,438		0,438								0,438		0,438	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.001.0144	Выполнение работ по монтажу специализированного оборудования пульта мониторинга ИТ-инфраструктуры дежурного персонала исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС"	0,860		0,860								0,860		0,860	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.2.	Цифровые коммутаторы для автоматической телефонной связи и средства дис-петчерско-технологической селекторной и видеоконференцсвязи	188,199	115,112	188,199			0,070	2,188	2,529	4,266	112,513	181,745		73,087	63,49					
01.05.002.0184	Приобретение и монтаж GSM репитеров		0,223								0,223			-0,223	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.05.002.0185	Приобретение оборудования селекторной связи для Кубанского РДУ и ОДУ Юга	2,159	2,183	2,159					2,183	2,159				-0,024	-1,08					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0190	Выполнение работ по модернизации существующих корпоративных систем голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP (КСАЙП) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ и создание систем КСАЙП в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ	108,636	35,744	108,636							35,744	108,636		72,892	203,90					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.002.0191	Приобретение оборудования для модернизации станции селекторной связи «Реко-Век»	0,346	0,347	0,346			0,173	0,347	0,173					-0,001	-0,29					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0192	Приобретение блоков для модернизации станции селекторной связи РекоВек	0,070	0,070	0,070			0,070	0,070						0,000	-0,05					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0193	Выполнение проектных работ по размещению оборудования,созданию рабочего места оператора в аппаратной селекторных совещаний и систем звукозаписи оперативных переговоров Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада	0,493	0,546	0,493						0,147	0,546	0,347		-0,053	-9,70					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0195	Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath-4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-2)	53,594	53,803	53,594						1,054	53,803	52,539		-0,209	-0,39					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0196	Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе коммутационного оборудования "Миником DX-500" в филиалах ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-3)	2,679	3,197	2,679			1,945			0,734	3,197			-0,518	-16,20					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0198	Выполнение работ по модернизации и расширению функциональных возможностей систем регистрации диспетчерских переговоров в ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-4)	18,900	19,000	18,900							19,000	18,900		-0,100	-0,53					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.002.0220	Приобретение оборудования видео-конференцсвязи для студии селекторных совещаний для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	1,322		1,322								1,322		1,322	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.3.	Мультиплексорное и иное оборудование цифровых каналов связи с субъекта-ми электроэнергетики и «последних миль» до узлов доступа операторов связи	253,183	247,262	247,262	0,468	0,574	1,287	1,082	6,210	9,121	239,297	236,485	5,921	0,000	0,00					
01.05.003.0226	Разработка проектной документации «Строительство ВОЛС на участке пр-т Мира, 93 – ул. Театральная, 34 – Ленинский пр-т,32»	0,344	0,292	0,344							0,077	0,292	0,266		0,052	17,81				Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остальное профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем являда мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.003.0229	Модернизация мультимплексорного оборудования SDH - кольца Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ		1,212								1,212			-1,212	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0230	Приобретение простой (неисключительной) лицензии на ПО удаленный мониторинг БСР/Eth-M		0,038				0,038							-0,038	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Измененис состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0231	Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада на узле ПС 750 кВ Ленинградская	2,717	2,717	2,717							2,717	2,717								
01.05.003.0232	Выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке оборудования технологической связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада с Северо-Западной ТЭЦ с использованием технологии VoIP	3,345	3,345	3,345							3,345	3,345								
01.05.003.0233	Создание узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ в г. Ульяновск		34,067								34,067			-34,067	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0234	Разработка проектной и рабочей документации «Создание транспортной сети связи ДЦ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ по адресу: г. Москва, поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. №3/1»	3,506	3,506								3,506		3,506	-3,506	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.05.003.0235	Выполнение работ по проекту «Оптимизация схемы связи объединенного Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ»	15,774	10,359	15,774							10,359	15,774		5,415	52,30					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0236	Разработка проекта «Модернизация «ВОЛС Последняя миля» для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ»	0,495	0,495	0,495							0,495	0,495								
01.05.003.0237	Разработка проектно-сметной документации по созданию сегмента трассы "последней мили" ОДУ Юга на участке от ОДУ Юга до узла доступа ОАО "Ростелеком"		0,499								0,499			-0,499	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0238	Создание системы резервных технологий по осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими режимами работы энергосистемы на территории Республики Дагестан	8,731	1,508	8,731							6,013	1,508	2,718	7,224	479,11					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0239	Приобретение оборудования расширения земной спутниковой станции связи (ЗССС) ПФРДЦ ОДУ Юга		3,899							3,899				-3,899	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0240	Приобретение оборудования оптического спектрального уплотнения для кольцевой схемы ВОЛС и выполнение работ по установке и настройке для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока		11,01								11,01			-11,010	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0241	Приобретение источника питания 48 В для электропитания мультимплексорного оборудования для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока	0,081	0,081	0,081		0,081	0,081													

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.003.0257	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между зданием Кубанского РДУ и узлом доступа оператора связи ЗАО "Транстелеком"		1,954		0,468						1,486			-1,954	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0258	Приобретение мультиплексирующего оборудования и выполнение работ по его монтажу и пуско-наладке для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-5)	56,463	64,236	56,463							64,236	56,463		-7,772	-12,10					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.003.0259	Выполнение работ по модернизации оборудования первичной сети и каналов последней мили в ОАО "СО ЕЭС" РДУ (ЦЗ-6)	31,302	35,610	31,302							35,610	31,302		-4,309	-12,10					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.003.0260	Приобретение оборудования и предоставление права использования программ для ЭВМ для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС»	33,855	54,845	33,855							54,845	33,855		-20,990	-38,27					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0264	Разработка проекта ВОЛС "Выделенная трасса «последней мили» Кубанского РДУ на участке от здания Кубанского РДУ до узла доступа ЗАО "Транстелеком"	0,468		0,468		0,468								0,468	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0265	Разработка проектной документации "Модернизация мультиплексорного оборудования SDH - кольца Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ"	0,336		0,336							0,336			0,336	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0272	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Создание транспортной сети связи диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ	0,775		0,775							0,775			0,775	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0303	Получение технических условий на строительство волоконно-оптической линии связи на участке пр-т Мира,93 - ул. Театральная,34 - Ленинский пр-т,32	0,032		0,032		0,025					0,007			0,032	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0305	Выполнение работ по проектированию "последней мили" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	0,475		0,475							0,475			0,475	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0306	Выполнение работ по созданию "последней мили" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	1,630		1,630							1,630			1,630	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0307	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию ВОЛС - «последней мили» для функционирования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2)	1,956		1,956							1,956			1,956	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.003.0309	Создание ВОЛС выделенной трассы «последней мили» Кубанского РДУ на участке от здания Кубанского РДУ до узла доступа ЗАО «Транстелеком»	1,034		1,034								1,034		1,034	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0310	Выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии связи по линейно-кабельным сооружениям на участке г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д 88к – г. Владимир, ул. Вокзальная, д.14 для организации «последней мили» до сетей оператора связи ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	1,416		1,416								1,416		1,416	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0311	Приобретение дополнительного оборудования для расширения узла связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ	0,370		0,370							0,370			0,370	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.003.0316	Выполнение работ по модернизации оборудования для подключения субъектов энергетики и каналов "последней мили" в ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-14)	73,872		73,872								73,872		73,872	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.4.	Сети сбора и передачи телеинформации, Intranet, локальные вычислительные сети (ЛВС) и структурированные кабельные сети (СКС) диспетчерских цен-тров, измерительные комплексы, устройства и приборы для их обслуживания	355,143	211,401	353,643		0,215	4,602	3,191	161,178	1,959	45,621	348,278	1,500	142,242	67,29					
01.05.004.0154	Приобретение измерительного оборудования и приборов для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-7)	3,559	3,577	3,559							3,577	3,559		-0,018	-0,50					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.004.0155	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети WiFi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0156	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети WiFi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги		2,559								2,559			-2,559	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0157	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети WiFi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0158	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация ЛВС филиала ОАО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ, в части организации резервной серверной в помещении №106, здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, д.42, стр.2»	0,368	0,368	0,368							0,368	0,368								
01.05.004.0160	Приобретение стоечных переключателей нагрузки для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Костромское РДУ.	0,143	0,169	0,143		0,143	0,169							-0,026	-15,25					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.004.0161	Приобретение оптических модулей для модернизации коммутаторов в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Костромское РДУ.	0,072		0,072		0,072								0,072	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
ВСЕГО, в том числе:		25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.004.0162	Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети (в части магистральной подсистемы), систем электроснабжения в нежилом здании Литер «Б» и нежилом здании Литер «К» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 31	8,562	5,425	8,562							5,425	8,562		3,137	57,82					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0163	Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. С.Середы, д.10.		0,470				0,470							-0,470	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0164	Выполнение работ по реализации проекта «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. С.Середы, д.10»		1,576								1,576			-1,576	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0165	Разработка проекта «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, 99а.»		0,450				0,450							-0,450	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0166	Выполнение работ по реализации проекта «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, 99а		1,762								1,762			-1,762	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0167	Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова д.55»		0,450				0,450							-0,450	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0168	Выполнение работ по реализации проекта «Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова д.55		1,669								1,669			-1,669	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0169	Приобретение сетевого оборудования и выполнение работ по его монтажу, пуско-наладке и настройке для нужд ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-8)	238,061	89,554	238,061					89,554			238,061		148,507	165,80					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0171	Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание беспроводной сети передачи данных в административно-производственном здании диспетчерского центра, расположенном по адресу: город Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 20»		0,450				0,450							-0,450	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.004.0172	Выполнение работ по реализации проекта «Создание беспроводной сети передачи данных в административно-производственном здании диспетчерского центра, расположенном по адресу: город Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 20»		1,762								1,762			-1,762	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0173	Приобретение модулей ввода/вывода для удаленного мониторинга состояния оборудования	0,255	0,164	0,255			0,164	0,255						0,091	55,50					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0174	Разработка проектной документации по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9 в части структурированной кабельной системы для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра	1,500	0,486							0,486			1,500	-0,486	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.05.004.0175	Приобретение дополнительных опций к анализатору цифровых линий EDCT 20		0,092							0,092				-0,092	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0176	Выполнение работ по созданию сети WiFi в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская д. 1		0,842							0,842				-0,842	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0177	Выполнение работ по разработке рабочей документации "Модернизация узла доступа в 9-ти этажной части здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6"	0,485	0,485	0,485		0,485						0,485		0,000	-0,01					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.004.0178	Выполнение работ по созданию сети WiFi в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6		2,11								2,11			-2,11	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0179	Выполнение работ по модернизации оптических соединительных линий для ЛВС в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6	0,481	0,481	0,481							0,481	0,481								
01.05.004.0180	Приобретение сетевого оборудования для модернизации мультисервисной сети связи (МСС) филиалов ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ)		74,000							70,554		3,446		-74,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0181	Выполнение работ по монтажу и модернизации кроссовых панелей для локальной вычислительной сети и структурированной кабельной сети на узле связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала	4,936	3,600	4,936							3,600	4,936		1,336	37,10					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0182	Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание беспроводной сети передачи данных в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Смоленск пер. Молодежная, д. 5"		2,100				1,964			0,136				-2,100	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ***			Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	план ***	сверхпроектный объем	
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем							
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	
01.05.004.0183	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети Wi-Fi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	
01.05.004.0184	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети Wi-Fi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	
01.05.004.0185	Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети Wi-Fi в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	
01.05.004.0186	Создание беспроводной локальной вычислительной сети передачи данных «Wi-Fi» в филиале ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)	
01.05.004.0187	Создание беспроводной локальной вычислительной сети передачи данных «Wi-Fi» в филиале ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.	
01.05.004.0188	Создание беспроводной локальной вычислительной сети передачи данных «Wi-Fi» в филиале ОАО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ		2,100								2,100			-2,100	-100,00			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	
01.05.004.0199	Разработка рабочей документации по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабуллина Марджани, д. 64, в части расширения существующей структурированной кабельной системы	0,253	0,253							0,253				0,253	100			Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)	
01.05.004.0203	Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации существующей структурированной кабельной системы в помещениях части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, Ленинский район, ул. Полевая, д. 5	2,832	2,832									2,677		2,832	100			Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.	
01.05.004.0204	Разработка проектно-сметной документации «Расширение СКС в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ, расположенного по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Красноармейская, д. 192	0,061	0,061									0,061		0,061	100			Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности.	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				учи- снения стоимости по результатам утвержденной ПСД	учи- снения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.004.0205	Расширение структурированной кабельной сети (СКС) по проекту «Создание структурированной кабельной сети (СКС) здания ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26." 10-й этаж.	1,248		1,248								1,248		1,248	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0213	Выполнение работ по устройству структурированной кабельной системы в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	2,509		2,509								2,509		2,509	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0232	Разработка рабочей документации «Создание резервных узлов связи филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ в технических помещениях подвала части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5»	0,500		0,500								0,500		0,500	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0236	Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования технического обеспечения тренировок диспетчерского персонала Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала	0,308		0,308								0,308		0,308	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0238	Выполнение работ по проведению радиопланирования беспроводных локальных вычислительных сетей в зданиях и на прилегающих к ним территориях Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, расположенном по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 и Филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1	0,430		0,430								0,430		0,430	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0239	Выполнение работ по проведению радиопланирования беспроводной локальной вычислительной сети в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Смоленск пер. Молодежная, д. 5	0,198		0,198				0,198						0,198	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0240	Выполнение работ по проектированию IT-инфраструктуры для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	0,497		0,497								0,497		0,497	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0242	Выполнение работ по монтажу локальной вычислительной сети в арендуемых ОАО «СО ЕЭС» для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ помещениях, находящихся в здании по адресу: г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 28.	0,316		0,316								0,316		0,316	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0244	Выполнение работ по проведению радиопланирования БЛВС в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ	0,096		0,096				0,096						0,096	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

[illegible]

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
ВСЕГО, в том числе:		25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.004.0254	Выполнение работ по проведению радиопланирования БЛВС в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ	0,230		0,230				0,230						0,230	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0255	Выполнение работ по проведению радиопланирования беспроводной локальной вычислительной сети в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ, расположенном по адресу г. Рязань, ул. С.Середы, д. 10	0,198		0,198				0,198						0,198	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0256	Выполнение работ по радиопланированию беспроводной локальной вычислительной сети в помещениях нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	0,260		0,260				0,260						0,260	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.004.0257	Выполнение работ по созданию сетей Wi-Fi в филиалах ОАО "СО ЕЭС"	84,831		84,831								84,831		84,831	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.5.	Серверное оборудование и средства хранения данных	500,009	479,689	479,011	8,605	7,374	5,984	232,670	140,677	13,841	324,422	225,126	20,999	-0,676	-0,14					
01.05.005.0026	Выполнение работ по созданию модуля Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) в исполнительном аппарате ОАО "СО ЕЭС"	5,002		5,002				5,002						5,002	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.05.005.0035	Выполнение работ по созданию модуля Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала	3,604		3,604		3,604								3,604	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.05.005.0044	Выполнение работ по созданию модуля Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга	3,770		3,770		3,770								3,770	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.05.005.0086	Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ	0,490	0,490	0,490			0,490	0,490												
01.05.005.0124	Приобретение серверного оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ		0,728							0,728				-0,728	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0125	Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ	0,697	0,418	0,697					0,418	0,697				0,279	66,84					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0127	Приобретение активационных ключей для модернизации KVM коммутаторов	0,129	0,108	0,129			0,108	0,129						0,021	19,4					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0128	Приобретение источников бесперебойного питания и карт управления и мониторинга для Волгоградского и Северокавказского РДУ	1,429	0,945	1,429					0,945	1,429				0,484	51,20					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0129	Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-9)	204,001	211,000	204,001				204,001	138,586		72,414			-6,999	-3,30					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.005.0131	Выполнение работ по созданию модулей Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (1 очередь)	95,000	266,000	95,000	8,605		5,386				252,009	95,000		-171,000	-64,29					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0144	Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала	1,542		1,542						1,542				1,542	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0146	Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ	1,188		1,188						1,188				1,188	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0152	Приобретение преобразователей интерфейсов для филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОЭС Урала	8,985		8,985						8,985				8,985	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0153	Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для автоматизированных систем диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-12)	22,432		22,432				22,432						22,432	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0154	Приобретение серверных шкафов для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	3,126		3,126								3,126		3,126	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0155	Приобретение монтажного шкафа для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ	0,189		0,189				0,189						0,189	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0166	Приобретение стоечных переключателей нагрузки и плат управления локальными источниками бесперебойного питания для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,429		0,429				0,429						0,429	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.005.0170	Приобретение серверного оборудования для задач информационной безопасности ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-13)	5,792		5,792								5,792		5,792	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				план ***	скорректи- рованный объем			
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.005.0171	Выполнение работ по созданию Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (2 очередь)	142,207		121,208								121,208	20,999	121,208	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.6.	ПЭВМ, рабочие станции, оргтехника и периферийное оборудование	313,963	140,377	313,963		0,485	0,377	0,569		0,298	140,000	312,610		173,586	123,66					
01.05.006.0176	Приобретение интерактивной доски и мобильного экрана для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ	0,337	0,377	0,337			0,377	0,337						-0,040	-10,49					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.05.006.0178	Приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-10)	309,231	140,000	309,231							140,000	309,231		169,231	120,90					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0194	Приобретение терминалов считывания данных для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,485		0,485		0,485								0,485	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0196	Приобретение ноутбука Lenovo IdeaPad Z710 для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,070		0,070				0,070						0,070	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0198	Приобретение средств оргтехники для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	3,169		3,169								3,169		3,169	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0199	Приобретение монитора Dell P2714H для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,025		0,025				0,025						0,025	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0200	Поставка цветного лазерного принтера формата А3 для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ	0,137		0,137				0,137						0,137	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0201	Приобретение источника бесперебойного питания для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ	0,210		0,210								0,210		0,210	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.006.0202	Приобретение моноблока для оснащения рабочего места генерального директора Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала	0,084		0,084								0,084		0,084	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.006.0206	Приобретение моноблоков Lenovo A540 23.8" для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,214		0,214						0,214				0,214	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
4.7.	Программно-технические средства управления и оптимизации работы корпоративных ИТ-систем ОАО «СО	318,988	305,180	193,489	76,052	79,123		10,002	46,883	17,506	182,245	86,858	125,498	-111,691	-36,60					
01.05.007.0037	Приобретение права использования на системное и специализированное программное обеспечение Microsoft для нужд ОАО "СО ЕЭС"	136,084	68,042	68,042	68,042	68,042							68,042							
01.05.007.0079	Приобретение простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение Manage Engine Netflow Analyzer для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ		0,248						0,248					-0,248	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0081	Выполнение проектных работ по разработке объединенного центра управления ИТ-ресурсами Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада с созданием системы отображения коллективного пользования для дежурных инженеров СОЭ АСУ	0,480	0,480	0,480							0,480	0,480								
01.05.007.0082	Выполнение работ по созданию Service Desk системы на базе Naumen Service Desk и миграции процессов из действующей ITSM системы	17,701	19,011	17,701					6,635	6,500	12,376	11,201		-1,310	-6,90					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0083	Приобретение права использования на программное обеспечение для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-11)		40,000						40,000					-40,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0084	Приобретение права использования программного обеспечения IBM WebSphere для функционирования Корпоративной интеграционно-транспортной системы (КИТС)	11,081	9,400	11,081	8,010	11,081					1,390			1,681	17,90					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0085	Создание и внедрение системы виртуализации автоматизированных рабочих мест для исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»		7,000								7,000			-7,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0087	Выполнение работ по созданию единой системы резервного копирования серверной инфраструктуры в ОАО «СО ЕЭС»		73,000								73,000			-73,000	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.05.007.0088	Выполнение работ по созданию единой службы каталогов и унифицированной системы электронной почты в ОАО «СО ЕЭС»		38,000								38,000			-38,000	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0089	Выполнение работ по созданию системы мониторинга ИТ-инфраструктуры в ОАО «СО ЕЭС» (3 этап)	80,718	50,000	23,262							50,000	23,262	57,457	-26,738	-53,50					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.007.0104	Приобретение экземпляров программ для ЭВМ и предоставление права использования прикладного программного обеспечения для нужд ОАО «СО ЕЭС»	9,756		9,756				9,756						9,756	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0114	Приобретение права использования на программное обеспечение Lansweeper Ultimate для ОАО «СО ЕЭС»	0,246		0,246				0,246						0,246	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0115	Предоставление права использования программного обеспечения в ОАО «СО ЕЭС» и выполнение работ по установке, настройке программных компонентов Единой системы антивирусной защиты (ЕСАЗ)	22,947		22,947								22,947		22,947	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0116	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Создание ИТ-инфраструктуры для функционирования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2)	4,850		4,850								4,850		4,850	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.05.007.0117	Выполнение работ по автоматизации делового процесса управления ИТ-активами в ОАО «СО ЕЭС»	35,125		35,125						11,006		24,119		35,125	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
5	Функциональная живучесть и безопасность диспетчерских центров системы оперативно-диспетчерского управления	618,734	371,376	367,878	5,060	0,093	44,098	25,645	76,762	50,397	245,457	291,742	250,856	-3,499	-0,94					
5.1.	Системы обеспечения физической безопасности диспетчерских центров	224,869	171,685	200,663	0,110	0,093	8,273	7,862	9,569	32,626	153,733	160,081	24,206	28,978	16,88					
01.06.001.0159	Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий Филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Юга	6,204	6,519	6,204	0,110		6,409			6,204				-0,315	-4,8					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.001.0164	Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28	0,097	0,097	0,097					0,097	0,097										
01.06.001.0165	Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28	0,483	0,483	0,483						0,483	0,483									
01.06.001.0166	Выполнение работ по разработке проектной документации по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28	0,039	0,039	0,039					0,039	0,039				0,000	0,00					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.001.0167	Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28	0,172	0,172	0,172					0,172	0,172										
01.06.001.0170	Разработка проектной документации по созданию системы охранного освещения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д.10	0,178	0,178	0,178							0,178	0,178								
01.06.001.0171	Выполнение работ по созданию интегрированной системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д.10	16,115	10,115	16,115			1,718	3,888			8,397	12,226		6,000	59,31					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0172	Выполнение работ по созданию единой системы мониторинга и ситуационного управления системами безопасности зданий филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ	17,506	11,506								11,506		17,506	-11,506	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.001.0173	Выполнение работ по проекту «Модернизация интегрированной системы безопасности, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»	2,486	0,993	2,486					0,993	2,486				1,493	150,4					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0174	Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание инженерно-технических средств защиты зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 и прилегающей к ним территории	0,290	0,194	0,290							0,194	0,290		0,096	49,66					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0175	Создание системы охранного освещения, модернизация систем охранной сигнализации, контроля и управлением доступом, видеонаблюдения и выполнение работ по созданию (модернизации) и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20 и прилегающей к нему территории	13,208	4,484	13,208						13,208	4,484			8,724	194,60					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0176	Реализация проекта создания системы охранного освещения административно-производственного здания диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.20.		2,587								2,587			-2,587	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0177	Реализация проекта модернизации комплекса технических средств безопасности административно-производственного здания диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.20.		4,722								4,722			-4,722	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0178	Создание системы охранного освещения, модернизация систем охранной сигнализации, контроля и управлением доступом, видеонаблюдения, поста централизованного управления системами безопасности и мониторинга инженерных систем и выполнение работ по созданию (модернизации) и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома ул. Маршала Новиков, д. 55 и прилегающей к нему территории	8,571	4,543	8,571							4,543	8,571		4,028	88,70					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0179	Реализация проекта модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55.		4,703								4,703			-4,703	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0180	Реализация проекта создания системы охранного освещения здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55.		3,843								3,843			-3,843	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0181	Создание системы охранного освещения, модернизация систем охранно – тревожной сигнализации, контроля и управлением доступом, телевизионной системы охраны и наблюдения, поста централизованного управления системами безопасности и мониторинга инженерных систем и выполнение работ по созданию (модернизации) и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Смоленск, переулок Молодежный, д. 5 и прилегающей к нему территории	14,326	3,077	14,326							3,077	14,326		11,249	365,60					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.001.0182	Реализация проекта по созданию (модернизации) и реконструкции комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС" расположенного по адресу: г. Смоленск, переулок Молодежный, д.5		4,778								4,778			-4,778	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0183	Реализация проекта модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС" расположенного по адресу: г. Смоленск, переулок Молодежный, д.5		4,425								4,425			-4,425	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0184	Создание системы охранного освещения, модернизация систем охранной сигнализации, контроля и управлением доступом, системы охранного телевидения и выполнение работ по созданию (модернизации) и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99а и прилегающей к нему территории	6,232	4,759	6,232							4,759	6,232		1,473	31,00					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур. Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0185	Реализация проекта модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.99а.		4,366								4,366			-4,366	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0186	Реализация проекта создания системы охранного освещения здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.99а.		3,46								3,46			-3,460	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0188	Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Казань, ул. Ш.Марджани, д.64.	6,700	5,853								5,853		6,700	-5,853	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.06.001.0189	Выполнение работ "Модернизация инженерно-технических средств охраны, вспомогательных систем, реконструкция части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", реконструкция существующего и создание нового ограждения земельного участка ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5"	17,602	12,471	17,602				3,561		4,860	12,471	9,181		5,131	41,10					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0190	Выполнение работ по реконструкции ограждения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	0,926	2,756	0,926					2,756	0,926				-1,830	33,60					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур. Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0191	Разработка проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	0,146	0,146	0,146			0,146	0,146						0,000	-0,01					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.001.0192	Разработка проектной документации по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	0,175	0,219	0,175					0,219	0,175				-0,044	-20,18					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.001.0193	Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств охраны зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресам: г. Калининград, проспект Мира, д. 93; п. Мурмаши Мурманской обл., ул. Полярная, д. 1.	27,386	10,891								10,891		27,386	-10,891	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.001.0194	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию инженерно-технических средств охраны зданий ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресам: г. Калининград, проспект Мира, д. 93; Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1	4,505	3,165	4,505							3,165	4,505		1,340	42,34					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0195	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию инженерно-технических средств защиты зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресам г. Калининград, проспект Мира, д. 93; п. Мурмаши Мурманской обл., ул. Полярная, д. 1.		2,102								2,102			-2,102	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0197	Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38 и г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124 для филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока и Амурское РДУ	26,570	26,570	26,570							26,570	26,570								
01.06.001.0198	Выполнение работ по разработке проектной документации по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38	0,553	0,553	0,553					0,553	0,553										
01.06.001.0199	Приобретение устройства локализации взрыва для филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока и Амурское РДУ	0,146	0,146	0,146					0,146	0,146										
01.06.001.0200	Приобретение устройств локализации взрывов для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Хакаское РДУ	0,425	0,375	0,425					0,375	0,425				0,050	13,37					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0201	Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 51а		4,484								4,484			-4,484	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0202	Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская, 8		4,773								4,773			-4,773	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0203	Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1	8,441	4,869	8,441					1,904		2,965	8,441		3,572	73,36					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0205	Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2в	6,258	4,821	6,258							4,821	6,258		1,437	29,81					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0206	Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, д. 6	15,205	5,134	15,205							5,134	15,205		10,071	196,16					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.001.0207	Приобретение инженерно-технических средств защиты для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала		0,725						0,725					-0,725	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0208	Выполнение работ по созданию структурированной кабельной сети комплекса технических средств безопасности в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 6 и в арендованных помещениях, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 5		1,59						1,59					-1,590	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0213	Разработка проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты, интегрированной системы безопасности, инженерных систем и реконструкции здания по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 88к	1,755		1,755						1,755				1,755	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0217	Выполнение работ по модернизации, реконструкции и созданию инженерно-технических средств охраны зданий ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: г. Санкт- Петербург, пр. Тореза, д. 31.	22,168		22,168								22,168		22,168	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0221	Приобретение специализированного принтера Zebra ZXP 31	0,093		0,093		0,093								0,093	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0222	Выполнение работ "Модернизация Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5"	24,957		24,957								24,957		24,957	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0271	Выполнение работ по разработке рабочей документации "Создание Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ расположенных по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр"	0,492		0,492								0,492		0,492	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0272	Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом здания исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7, стр.3	0,075		0,075				0,075						0,075	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0273	Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Китайгородский проезд, д.7, стр.3	0,152		0,152				0,152						0,152	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточненная стоимость по результатам утвержденной ПСД	уточненная стоимость по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.001.0274	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию «Модернизация интегрированной системы безопасности, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»	0,040		0,040				0,040						0,040	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0275	Выполнение работ по разработке рабочего проекта "Создание системы охранного теленаблюдения и систем контроля и управления доступом по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, д. 14 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ"	0,492		0,492						0,492				0,492	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0277	Поставка устройства для защиты от взрыва «Фонтан-2»	0,095		0,095						0,095				0,095	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0284	Выполнение работ по дооборудованию интегрированной системы безопасности, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29	0,499		0,499						0,499				0,499	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.001.0301	Выполнение работ по модернизации системы контроля управления доступом здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, стр. 3	0,497		0,497						0,497				0,497	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
5.2.	Системы обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров	141,893	95,774	135,405			20,566	14,737	58,455	17,272	16,752	103,396	6,488	39,631	41,38					
01.06.002.0037	Выполнение работ по модернизации подсистемы сканирования уязвимостей ОАО "СО ЕЭС"	9,690	3,120	9,690			3,120	6,640		3,050				6,570	210,58					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0057	НИР «Обследование текущего состояния информационной безопасности, разработка модели угроз и специальных технических требований по обеспечению безопасности информации для эксплуатируемой централизованной системы противоаварийной автоматики ОЭС Юга»	4,675	4,720	4,675			3,575	3,506			1,145	1,169		-0,045	-0,95					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.002.0058	НИР «Обследование информационной безопасности, разработка модели угроз, специальных технических требований по обеспечению безопасности информации и проведение испытаний и экспертизы по сертификации программного обеспечения «Трехуровневая автоматизированная система формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов»	5,558	5,605	5,558			3,575	3,528			2,030	2,030		-0,047	-0,84					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.06.002.0059	НИР «Обследование текущего состояния информационной безопасности, разработка модели угроз безопасности, модели нарушителя, технического задания и технорабочего проекта системы защиты персональных данных в ОАО «СО ЕЭС»	4,248	3,350	4,248			1,500	1,062	1,350		0,500	3,186		0,898	26,81					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0060	Приобретению права использования программного обеспечения и ключевых носителей для систем информационной безопасности ОАО "СО ЕЭС"	20,241	20,769	20,241			6,198	4,963	9,655	9,608	10,586			-0,528	-2,54					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.002.0061	Выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и миграции оборудования системы защиты периметра (СЗП) и предоставление права использования программного обеспечения в ОАО «СО ЕЭС» (этап 1)	78,648	50,972	78,648					50,972			78,648		27,676	54,30					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0062	Выполнение работ по развитию подсистемы идентификации и аутентификации пользователей исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» в части создания функциональной подсистемы управления привилегированными учетными записями».		7,237				2,598		1,17		3,469			-7,237	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0065	НИР «Исследование целесообразности создания системы управления информационной безопасностью в ОАО «СО ЕЭС»	7,188		7,188						0,948		6,240		7,188	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0066	НИР «Оценка состояния защищенности информационных ресурсов ОАО «СО ЕЭС» от внешнего воздействия»	2,124		2,124						2,124				2,124	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0076	Приобретение средств безопасности для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	1,538		1,538								1,538		1,538	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.002.0079	Выполнение работ по сертификации программного обеспечения платформы АСДОУ	7,983		1,495						1,495			6,488	1,495	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
5.3.	Средства обеспечения непрерывности оперативно-диспетчерского управления в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций	251,972	103,918	31,810	4,950		15,259	3,046	8,738	0,499	74,971	28,265	220,162	-72,107	-69,39					
01.06.001.0271	Выполнение работ по разработке рабочей документации "Создание Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ расположенных по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр"		0,542							0,542				-0,542	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0029	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 74 км Киевского шоссе для главного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра	55,000		25,000								25,000	30,000	25,000	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.06.003.0061	Выполнение работ по реализации рабочего проекта по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ	67,588	21,648	2,265	4,950		15,259		1,439			2,265	65,323	-19,383	-89,54					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.06.003.0077	Выполнение работ по реализации рабочего проекта по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ	114,511	63,891						0,791		63,101		114,511	-63,891	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Т кал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.003.0078	Выполнение работ по корректировке и экспертизе проектно-сметной документации «Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ»	0,102		0,102				0,102						0,102	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0081	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции резервных помещений, модернизации технологического оборудования и инженерных систем для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада	11,328	11,328	1,000							11,328	1,000	10,328	-10,328	-91,17					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.06.003.0082	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ	6,508	6,508						6,508				6,508	-6,508	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.06.003.0084	Модернизация устройств электропитания связи (УЭПС-2) для РДЦ Филиала ОАО "СО ЕЭС" Московское РДУ	0,268		0,268				0,268						0,268	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0085	Поставка системы хранения данных в резервные помещения ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемые филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ расположенных по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр	2,056		2,056				2,056						2,056	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0096	Выполнение работ по определению расчетных электрических мощностей полнофункционального резервного ДЦ исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" и Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра в г. Наро-Фоминске для различных сценарных условий	0,500		0,500				0,500						0,500	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0097	Выполнение работ по определению установленных электрических мощностей, потребности в тепловой и холодильной энергии при эксплуатации полнофункционального резервного ДЦ исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" и Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра в г. Наро-Фоминске	0,499		0,499						0,499				0,499	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.06.003.0098	Оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации "Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ"	0,121		0,121				0,121						0,121	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
6	Инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы оперативно-диспетчерского управления	1 295,846	693,298	565,402	58,437	29,613	86,911	56,833	140,282	112,078	407,669	366,878	730,441	-127,896	-18,45					
6.1.	Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"	146,916	126,033	122,018	0,098	0,098	27,922	10,578	35,368	30,365	62,645	80,977	24,897	-4,015	-3,19					
01.07.001.0142	Выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, разработке эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации (включая смету на реконструкцию) и результатов инженерных изысканий для реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 440066, Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г	3,451		3,451						3,451				3,451	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.001.0192	Выполнение работ по: благоустройству территории части нежилого здания «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5; реконструкции части нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5 в части реконструкции отмостки здания, подпорной стены здания, ливневой канализации и водоотведения; модернизации Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления, в части установки шлагбаумов и турникета; реконструкции ограждения территории ОДУ Средней Волги; созданию распашных ворот	3,638		3,638				3,638						3,638	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.001.0227	Выполнение проектных работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55 в части устройства аварийного выхода из помещения диспетчерского зала.	0,099	0,099	0,099	0,099					0,099										
01.07.001.0228	Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55 в части устройства аварийного выхода из помещения диспетчерского зала.	0,496	0,496	0,496						0,496	0,496									
01.07.001.0229	Разработка проектной документации «Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС" Литер «А, А1, А2», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 (помещения №101, 101а, 101б, 101в, 101г, 101д, 101е, 101ж)»	0,915	0,420							0,420			0,915	-0,420	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.001.0231	Разработка проекта "Строительство и технологическое оснащение здания ОАО "СО ЕЭС" для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Алтайское РДУ	20,000	2,242							2,242			20,000	-2,242	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.001.0236	Оказание консультационных услуг в рамках выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство, инженерное и технологическое оснащение здания ОАО «СО ЕЭС» для размещения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ.		0,049							0,049				-0,049	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0237	Выполнение работ "Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, реконструкция части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, в части помещений холла 4-го этажа в осях 23-26, конференц-зала с созданием системы вентиляции и кондиционирования, системы конференц-связи и видеопроекции, поставка мебели для конференц-зала"	48,456	41,567	48,456					10,000	10,000	31,567	38,456		6,889	16,57					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0239	Выполнение работ "Реконструкция части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, в части кровли и внутренних водосточков "	24,531	20,421	24,531					11,050	11,050	9,371	13,481		4,110	20,13					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0241	Разработка рабочей документации «Реконструкция части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5, в части создания противопожарных перегородок в технологических помещениях»	0,198		0,198						0,198				0,198	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0242	Выполнение работ по проекту «Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС" Литер «А, А1, А2», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 (помещения №101, 101а, 101б, 101в, 101г, 101д, 101е, 101ж)»	3,982	3,982						1,175		2,807		3,982	-3,982	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.001.0243	Разработка проектной документации "Устройство ограждения и пожарного проезда, дворовой территории здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38	0,655	0,602	0,655							0,602	0,655		0,053	8,80					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0246	Разработка проектной документации по реконструкции ограждения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Астрахань, ул. Куйбышева, 65		0,050				0,050							-0,050	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0247	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ограждения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Астрахань, ул. Куйбышева, 65		0,447								0,447			-0,447	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.001.0251	Приобретение земельного участка: кадастровый номер 22:63:030411:89, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Индустриальный, улица Влетная, 25а, площадью 3909 кв.м., для строительства здания ОАО «СО ЕЭС», предназначенного для размещения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Алтайское РДУ	27,700		27,700								27,700		27,700	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0255	Выполнение работ по реконструкции сооружения (ограждения) (инв. номер 31-000844) земельного участка ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55	1,206		1,206							1,206			1,206	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0256	Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция нежилых помещений 5 этажа ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 29 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ	0,098		0,098		0,098								0,098	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0257	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д 28, в части устройства защитного козырька главного входа	0,492		0,492							0,492			0,492	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0258	Выполнение работ по реконструкции нежилых помещений 5 этажа ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 29 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ	0,216		0,216						0,216				0,216	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0259	Оказание услуг авторского надзора над выполнением работ "Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, реконструкция части нежилого здания "СО ЕЭС", расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5 в части помещений холла 4-го этажа в осях 23-26, конференц-зала с созданием системы вентиляции и кондиционирования, системы конференц-связи и видеопроекции, поставка мебели для конференц-зала"	0,073		0,073								0,073		0,073	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0260	Оказание услуг авторского надзора над выполнением работ "Реконструкция части нежилого здания «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5 в части кровли и внутренних водосточков	0,047		0,047							0,021		0,026	0,047	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0263	Приобретение земельного участка, расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, д.31, к.1	1,173		1,173				1,173						1,173	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0267	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	0,022		0,022				0,022						0,022	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.001.0282	Приобретение в собственность ОАО «СО ЕЭС» земельного участка общей площадью 4882 кв.м, расположенного по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Шигабутдина Марджани, 64	9,167		9,167				9,167						9,167	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0283	Оплата госпошлины за государственную регистрацию недвижимого имущества, расположенного по адресу: Г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 64	0,022		0,022						0,022				0,022	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0292	Выполнение проектных работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС» (инв. № 36-70005089), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. С. Середы, д. 10, в части обустройства дополнительного эвакуационного выхода	0,090		0,090								0,090		0,090	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.001.0293	Выполнение работ по устройству перегородок в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская,8	0,189		0,189						0,189				0,189	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0959	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 440066, Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г		55,659				27,872		13,143		14,644			-55,659	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
6.2.	Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.)	573,565	347,324	320,356	47,700	18,471	39,376	31,750	67,726	31,174	192,519	238,961	253,209	-26,968	-7,76					
01.07.002.0343	Выполнение работ по проекту «Создание кабельной линии 10 кВ от РП «Центр Здоровья» до трансформаторной подстанции 10/04кВ (ТП-516)»	2,124	2,307	2,124							2,307	2,124		-0,183	-7,93					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0482	Разработка проектной документации «Создание системы вентиляции здания административного Литер "А" по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»: выполнение проектных работ и приобретение исключительного права на проектную документацию		1,799		1,799									-1,799	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.002.0501	Выполнение проектных работ по разработке технической документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6, в части системы внешнего электроснабжения (кабельных линий 6 кВ - от подстанций «Октябрьская» и «Центральная» до РП-175), приобретение исключительного права на техническую документацию	3,894	3,841	3,894	1,198	1,198					2,643	2,695		0,053	1,38					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.002.0509	Выполнение работ по созданию системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления инженерными системами полнофункционального резервного диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга	4,747	3,747	4,747	3,747	4,747								1,000	26,69					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.002.0514	Выполнение работ по реконструкции схемы электроснабжения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73 "А"	19,234	16,379	19,234			16,379	19,234						2,855	17,43					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.002.0525	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3,4 в части присоединения к городскому водопроводу и городским сетям канализации	8,553		8,553								8,553		8,553	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.002.0529	Выполнение работ по модернизации СБГЭ здания по адресу: г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3,4 в части замены аккумуляторных батарей		4,476		4,476									-4,476	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.002.0531	Выполнение работ по реконструкции СБГЭ зданий ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресам: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3,4 с разделением на СБГЭ технологических потребителей и СБГЭ компьютеризированных рабочих мест		29,698		2,595		4,510				22,593			-29,698	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.002.0532	Выполнение работ по модернизации СДКАДУ здания исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3		4,047		4,047									-4,047	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.002.0707	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения		1,42		1,42									-1,420	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0777	Выполнение работ по модернизации системы автоматизации технологических процессов инженерных систем (инв. № 32-001063) административно-производственного здания диспетчерского центра, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК д. 20	2,471	5,310	2,471							5,310	2,471		-2,839	46,53					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0778	Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Смоленск, пер. Молодежный, д.5 в части модернизации системы освещения здания.	3,542	1,360	3,542							1,360	3,542		2,182	160,39					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0779	Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС» (инв. № 36-70005089), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. С. Середы, д. 10, в части системы бесперебойного электропитания, модернизация источников бесперебойного электропитания и системы вентиляции и кондиционирования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ	12,276	6,700	12,276				4,566			6,700	7,710		5,576	83,20					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0780	Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы мониторинга и диспетчерского управления инженерного оборудования административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Рязань, ул.Семена Середы, д. 10 (инвентарный номер 36-000171) в части электроснабжения	5,316	6,500	5,316							6,500	5,316		-1,184	-18,22					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0782	Выполнение работ по модернизации системы бесперебойного электроснабжения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2.	19,009	9,394	19,009					9,394	3,803		15,206		9,615	102,35					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0784	Выполнение работ по созданию систем кондиционирования в помещениях основной и резервной серверных здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	3,509	3,944	3,509				0,894			3,944	2,616		-0,435	-11,03					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0785	Выполнение работ по модернизации системы пожарной сигнализации и автоматики отключения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2	1,047	1,631	1,047					1,631			1,047		-0,584	-35,81					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0786	Поставка и установка двух кондиционеров в помещении аппаратной интегрированной системы безопасности в здании ОАО "СО ЕЭС" расположенном по адресу: РТ г.Казань, ул. Ш.Марджани д.64		0,500						0,5					-0,500	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0788	Выполнение работ "Модернизация систем пожарной автоматики части нежилго здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5"		20,914						20,914					-20,914	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0789	Выполнение работ по монтажу кондиционеров в арендуемых ОАО «СО ЕЭС» для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ помещениях, находящихся в здании по адресу: г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 28	1,491	1,491	1,491							1,491	1,491								
01.07.002.0790	Выполнение работ по разработке проекта "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС" (Литер А), расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3а, в части теплового пункта	0,710	1,048	0,710							1,048	0,710		-0,338	-32,24					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0791	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения	25,457	19,200	19,200			12,200		4,000	4,000	3,000	15,200	6,257							

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Г кал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0792	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: Москва, Китайгородский проезд, д.7 в части приточных систем ПС-8, ПС-10, ПС-12	3,117	3,342	3,117							3,342	3,117		-0,225	-6,73					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0793	Выполнение работ по модернизации системы освещения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3	3,900	3,900	3,900							3,900	3,900								
01.07.002.0794	Выполнение работ по созданию системы дренажного пожаротушения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9	0,930	0,945	0,930							0,945	0,930		-0,015	-1,56					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0795	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС» (Все здание, инв. № 02-004191), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9, в части подвесного потолка в коридорах корпуса «Б»	2,850	2,850								2,85		2,850	-2,850	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.002.0796	Выполнение работ по модернизации дизель - генераторных установок, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части газоотводящего оборудования	1,770	1,791	1,770							1,791	1,770		-0,021	-1,16					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0797	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС» (инв. № 02-004191), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части системы электроосвещения	3,892	5,000	3,892							5,000	3,892		-1,108	-22,17					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0798	Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, в части системы бесперебойного электроснабжения постоянного тока 48В		0,498							0,498				-0,498	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0799	Разработка проектной документации по модернизации системы вентиляции и дымоудаления здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части щитов управления	0,133	0,133	0,133							0,133	0,133								
01.07.002.0801	Выполнение работ по монтажу систем автоматического поддержания и мониторинга температуры воздуха в технологических помещениях Филиала ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ - гермозоны ЦДП, гермозоны ПТПП и резервной серверной		3,648							3,648				-3,648	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0802	Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 8, в части модернизации системы освещения»		0,453		0,136		0,317							-0,453	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0803	Выполнение работ по резервированию системы технологического кондиционирования сплит-системами в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская, 8		1,097				1,097							-1,097	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0804	Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1, в части модернизации системы освещения»		0,381				0,381							-0,381	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).
01.07.002.0805	Выполнение работ по резервированию системы технологического кондиционирования сплит-системами в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1		1,197						1,197					-1,197	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136).

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректи- рованный объем	
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результаы закупочных процедур			
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0806	Выполнение работ по монтажу сплит-систем в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6		1,369				1,369							-1,369	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0807	Выполнение проектных работ по разработке технической документации реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 в части системы вытяжной вентиляции В3	0,215	0,215	0,215			0,215					0,215								
01.07.002.0808	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6, в части системы вытяжной вентиляции В3		0,918								0,918			-0,918	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0809	Выполнение работ по монтажу оборудования автоматизированного рабочего места "АРМ Орион ПРО" для организации мониторинга и управления системами пожаротушения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6	0,292	0,292	0,292			0,292	0,292						0,000	-0,01					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0810	Приобретение вытяжной установки для проведения технического обслуживания персональных компьютеров Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала	0,360	0,329	0,360			0,329					0,360		0,031	9,57					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0811	Выполнение работ по созданию системы порошкового пожаротушения в помещении гаражного бокса здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,594	0,594	0,594					0,594			0,594								
01.07.002.0812	Выполнение работ по созданию системы сигнализации подтопления помещений основной и резервной серверной здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,342	0,342	0,342			0,342	0,342												
01.07.002.0813	Выполнение работ по монтажу тепловых завес на запасных выходах здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,460	0,460	0,460			0,460	0,460												
01.07.002.0814	Выполнение работ по разработке проекта модернизации системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	1,599	2,355	1,599							2,355	1,599		-0,756	-32,10					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0815	Выполнение работ по резервированию системы технологического кондиционирования сплит-системами в здании ОАО «СО ЕЭС» расположенном по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19		2,909								2,909			-2,909	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0816	Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19, в части модернизации системы освещения»		0,833								0,833			-0,833	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0817	Выполнение работ по разработке рабочей документации "Модернизация приточно-вытяжной вентиляции в помещении №222 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19"	1,199	1,199						1,199				1,199	-1,199	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.002.0818	Выполнение работ по модернизации систем бесперебойного и гарантированного электропитания здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,497	0,497	0,497			0,497	0,497												
01.07.002.0819	Выполнение работ по разработке проектной документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2-в, в части модернизации системы освещения»		0,3				0,3							-0,300	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0820	Выполнение работ по резервированию системы технологического кондиционирования сплит-системами в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2-в		1,252						1,252					-1,252	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0821	Выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения		2,271						2,271					-2,271	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0822	Разработка Проектной и Рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по созданию "Системы вентиляции и отвода продуктов сгорания в помещениях ДГУ здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.26"		1,488							1,488				-1,488	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0823	Разработка Проектной и Рабочей документации по реконструкции "Системы электроснабжения ОДУ Юга" (инв. № 04-003614), в части реконструкции РУ-0,4 кВ ТП-287	0,741	1,209	0,741							1,209	0,741		-0,469	-38,76					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0824	Разработка Проектной и Рабочей документации по реконструкции "Системы бесперебойного гарантированного электропитания ПФРДЦ" (инв. №04-004147)	0,800	1,605	0,800							1,605	0,800		-0,805	-50,16					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.002.0825	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации "Модернизация пожарно-охранной сигнализации (инв. № 100040200) здания Филиала «ОАО СО ЕЭС» Дагестанское РДУ, расположенного по адресу: 367020, РД, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «А».	0,399	0,399	0,399						0,399	0,399									
01.07.002.0826	Разработка Проектной и Рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по модернизации освещения	0,919	0,919	0,919						0,919	0,919									
01.07.002.0842	Разработка проектной документации «Создание центра мониторинга электроснабжения зданий исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»	0,499		0,499				0,499						0,499	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.002.0843	Создание программы для ЭВМ «Автоматизированная система экономического анализа и планирования потребления электрической энергии (мощности) ЭнергоВизор» и ее последующая модификация	35,940		9,186				9,186					26,755	9,186	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0851	Выполнение проектных работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Тверское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д.1	0,199		0,199				0,199						0,199	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0852	Выполнение проектных работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Вологда, ул. Пречистенская наб., д.68	0,197		0,197				0,197						0,197	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0853	Выполнение проектных работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Белгородское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42	0,200		0,200				0,200						0,200	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0854	Выполнение проектных работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Воронежское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2.	0,200		0,200				0,200						0,200	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0859	Выполнение работ по монтажу кондиционеров в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29	0,492		0,492				0,492						0,492	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0860	Выполнение работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Белгородское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42	4,131		4,131								4,131		4,131	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0861	Выполнение работ по модернизации дизель - генераторных установок, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части системы автоматического пожаротушения	0,875		0,875						0,875				0,875	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0862	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д.28, в части теплового пункта	0,499		0,499						0,499				0,499	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0863	Выполнение проектных работ по реконструкции зданий ОАО «СО ЕЭС» (инв. №№ 00001358, 00001357), расположенных по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.99а в части подвесного потолка коридоров	0,207		0,207						0,207				0,207	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0864	Выполнение работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодского РДУ, расположенного в здании по адресу г. Вологда, ул. Пречистенская наб., д. 68.	3,730		3,730								3,730		3,730	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0865	Выполнение работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Тверское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1	3,820		3,820								3,820		3,820	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0866	Выполнение работ по модернизации дизель генераторной установки контейнерного типа FG Wilson P150P1 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ расположенного по адресу: г. Смоленск, пер. Молодежный, д.5 в части системы автоматического газового пожаротушения и системы автоматического управления вентиляцией	0,500		0,500						0,500				0,500	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0867	Выполнение работ по созданию резервной системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения минимального комплекса технологического оборудования ИТ-инфраструктуры Филиала ОАО "СО ЕЭС" Воронежское РДУ, расположенного в здании по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2.	3,964		3,964								3,964		3,964	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0868	Выполнение работ по монтажу систем газового и порошкового пожаротушения в технологических помещениях ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 29 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ	1,312		1,312				1,312						1,312	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0869	Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Урала в части модернизации системы освещения"	1,510		1,510								1,510		1,510	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0870	Разработка Проектной и Рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (инв. № 04-004051) в части подключения к ШС-50 двух ИБП мощностью по 8кВА	0,290		0,290			0,290							0,290	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0871	Поставка и установка кондиционеров для помещений промежуточных центров коммутации КС	1,120		1,120			1,120							1,120	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0872	Поставка и установка оборудования кондиционирования и вентиляции в помещении дежурного персонала СОЭ АСУ	0,683		0,683						0,683				0,683	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0873	Разработка проектно-сметной документации по модернизации здания ОАО «СО ЕЭС», находящегося по адресу: г. Краснодар, ул. Старопольская, д.2/2 в части создания системы технологического кондиционирования в технологической зоне помещения «Аудитория для изучения специальных предметов	0,165		0,165								0,165		0,165	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0874	Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция системы бесперебойного электроснабжения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 192	1,322		1,322								1,322		1,322	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0875	Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192, в части модернизации систем приточной вентиляции П1, П1р, П2, П3	1,979		1,979								1,979		1,979	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0876	Модернизация установок газового пожаротушения помещений серверных здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.192	0,700		0,700								0,700		0,700	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0880	Выполнение работ по разработке рабочей документации «Модернизация системы внутреннего электроснабжения здания ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1	0,155		0,155			0,155							0,155	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0882	Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 в части создания центра мониторинга электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресам: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3,4 и г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2	4,334		4,334								4,334		4,334	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0883	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации по присоединению к сетям теплоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2	0,210		0,210								0,210		0,210	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0884	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации по присоединению к сетям водоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2	0,140		0,140								0,140		0,140	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0888	Выполнение работ по разработке проектной документации «Модернизация системы бесперебойного и гарантированного электропитания, для обеспечения ремонтпригодности оборудования здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,294		0,294				0,294						0,294	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0897	Выполнение работ по модернизации системы автоматического пожаротушения в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 10	2,135		2,135				2,135						2,135	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0925	Выполнение работ по созданию автоматической установки водяного (спринклерного) пожаротушения в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Москва, Староалексеевская, д.9.	19,424		19,424								19,424		19,424	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0933	Выполнение работ по монтажу офисных кондиционеров в помещениях зданий, расположенных по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	12,889		8,593								8,593	4,296	8,593	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0952	Выполнения работ по монтажу стыковочных узлов для подключения переносного дымохода в помещениях №№ 806.1, 702.2, 622, 618, 616, 522, 512, 412.3, 404, 320, 244, 202, 224, 204, 222, 124, 115.1, 115.2, 115.3, 001, 001.1, 007, 30.3 (стр. 4), гараж 12, пом. 16 (СБГЭ) зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр.3,4	1,492		1,492								1,492		1,492	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0953	Выполнение работ по модернизации двух дизель-генераторных установок, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург пр. Тореза д.31	0,044		0,044				0,044						0,044	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0955	Выполнение работ по разработке проектной документации: «Создание автоматической установки водяного (спринклерного) пожаротушения в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Москва, Староалексеевская, д.9»	0,498		0,498				0,498						0,498	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0956	Выполнение работ по модернизации системы газового пожаротушения в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к	0,766		0,766						0,766				0,766	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0957	Выполнение работ по монтажу кондиционеров в технологических помещениях, расположенных по адресам: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, пер. Сормовский, 3а, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока	0,465		0,465				0,465						0,465	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0958	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»: выполнение проектных работ и приобретение Заказчиком исключительного права на переработанную проектную документацию	0,482		0,482						0,482				0,482	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0960	Разработка проектной документации и выполнение работ по созданию системы автономного резервного электроснабжения Филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦТО на базе дистанционно управляемой дизель-генераторной установки	6,680		6,680						6,680				6,680	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0961	Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения и климатических систем для технологического оборудования в арендованных помещениях зданий, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	0,470		0,470						0,470				0,470	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0962	Выполнение работ по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19	0,499		0,499						0,499				0,499	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0963	Модернизация системы дистанционного контроля, автоматической диагностики и управления инженерными системами зданий ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресам: 109074, г. Москва, Китайгород-ский проезд, дом 7, стр.3,4 в части щита диспетчеризации РТП-34	0,499		0,499						0,499				0,499	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0964	Выполнение работ по монтажу сплит-систем в помещении ПТПП здания ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу:г. Пермь, ул. Новосибирская,8	0,846		0,846								0,846		0,846	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем ****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0965	Разработка проектной документации и выполнение работ по оборудованию инженерными системами помещений предназначенных для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2)	61,580		2,524								2,524	59,056	2,524	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0966	Разработка рабочей документации «Модернизация дизельной электростанции БКАЭС, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д. 64»	0,118		0,118						0,118				0,118	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0969	Выполнение работ по монтажу кондиционеров в арендуемых ОАО «СО ЕЭС» для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ помещениях, находящихся в здании по адресу: г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 28	1,144		1,144						1,144				1,144	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0970	Поставка и монтаж системы ПВХ-завес для аппаратного зала СПАК ОДУ Юга	0,286		0,286								0,286		0,286	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0971	Поставка и монтаж системы подогрева кровли и ливневой канализации ОДУ Юга	0,440		0,440								0,440		0,440	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0972	Разработка проектной документации «Реконструкция административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома ул. Маршала Новикова, д. 55, в части модернизации системы освещения здания	0,100		0,100								0,100		0,100	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0973	Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС» (инв. № 36-70005089), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. С. Середы, д. 10, в части установки стыковочных узлов дымо-газоудаления в помещениях, оборудованных АУГПТ	0,252		0,252								0,252		0,252	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0974	Поставка и монтаж кондиционера для аппаратного зала СПАК ОДУ Юга	0,480		0,480								0,480		0,480	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0975	Выполнение работ по модернизации здания ОАО «СО ЕЭС», находящегося по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 2/2 в части центральной системы комфортного кондиционирования	0,255		0,255								0,255		0,255	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по содержанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Г кал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.002.0976	Выполнение работ по разработке рабочей документации «Дооснащение световых оповещателей системы пожарной безопасности дублирующими фотoluminesцентными знаками и знаками безопасности оборудования в технических помещениях с использованием элементов ФЭС в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19»	0,287		0,287						0,287				0,287	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0977	Выполнение работ по монтажу сплит-систем в зданиях ОАО «СО ЕЭС», расположенных в операционной зоне ОДУ Урала	17,577		17,577								17,577		17,577	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.002.0978	Разработка проектной документации и выполнение работ по модернизации системы автономного резервного электроснабжения Филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦТО, в части создания автоматики управления обеспечивающей перевод нагрузки без бестоковых пауз	3,750		3,750								3,750		3,750	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
6.3.	Оборудование, информационные системы и иные активы обеспечения общехозяй-ственных деловых процессов, готовности персонала, управленческой деятельности	575,365	219,941	123,028	10,639	11,044	19,613	14,505	37,188	50,539	152,501	46,941	452,335	-96,912	-44,06					
01.07.003.0028	Выполнение работ по созданию программного обеспечения информационно-аналитическая система "Финансово-экономическая деятельность" и приобретение на него исключительного права использования	400,000	140,000								140,000		400,000	-140,000	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.003.0029	Выполнение работ по развитию автоматизированной системы документационного обеспечения управления в ОАО "СО ЕЭС"		20,205			5,915			14,290					-20,205	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.003.0081	Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО «СО ЕЭС»	31,679	7,920								7,920		31,679	-7,920	-100,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.003.0138	Разработка методологии функционирования информационно-аналитической системы "Финансово-экономическая деятельность ОАО "СО ЕЭС"	21,240		21,240						21,240				21,240	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0157	Модификация АИС "Расчет заработной платы и управление персоналом" в части кадрового учета и консолидированной базы по учету персонала и заработной платы в ОАО "СО ЕЭС", АИС бухгалтерского и налогового учета, учета кадров и расчета зарплаты, АИС "Консолидированная база проводок", АИС "Управление реализацией"	29,442	35,413	29,442	5,306	5,719	12,609	6,434	14,158	13,950	3,340	3,340		-5,971	-16,86					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0159	Выполнение работ по изготовлению презентационного фильма об ОАО «СО ЕЭС»	4,838		4,838								4,838		4,838	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0160	Оказание консультационных услуг по взаимодействию с авторско-режиссерской и съемочной группой фильма в период разработки сценария, режиссерской экспликации, а также в период съемочного процесса и монтажа фильма	0,877		0,877								0,877		0,877	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0162	НИИР Исследование статических характеристик нагрузки промышленных потребителей в электрических сетях 6 - 110 кВ по объектам в операционных зонах ОДУ Сибири, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Центра и ОДУ Юга.		4,853		4,853									-4,853	-100,00					Досрочное выполнение работ в 2014 году, запланированных к выполнению в 2015 году, повлекшее перенос финансирования с 2015 года на 2014 год
01.07.003.0231	Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС"	6,365		6,365		0,062						6,303		6,365	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0238	Выполнение работ по модификации автоматизированной системы документационного обеспечения управления (АСДОУ) ОАО "СО ЕЭС"	3,510		3,510				3,510						3,510	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0239	Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ	0,208	0,208	0,208					0,208	0,208										
01.07.003.0240	Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири	1,178	0,304	1,178							0,304	1,178		0,874	287,5					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0242	Выполнение работ по созданию виртуального музея оперативно диспетчерского управления ОАО "СО ЕЭС"	25,000		15,000						5,000		10,000	10,000	15,000	100					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0243	Приобретение комплектов мебели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири		1,104						1,104					-1,104	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.003.0244	Приобретение кресел для нужд филиала ОАО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ	0,318	0,279	0,318			0,279	0,318						0,039	13,98					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0245	Выполнение работ по модификации автоматизированной системы документационного обеспечения управления (АСДОУ) ОАО «СО ЕЭС»	7,157	7,157	3,579					6,221		0,936	3,579	3,579	-3,578	-50,00					Изменение графиков финансирования в соответствии с условиями договоров, заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур, а также в соответствии с актуализированными планами развития Общества. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий.
01.07.003.0246	Приобретение павильона для организации места курения на территории, прилегающей к зданию ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 55	0,041	0,049	0,041			0,049	0,041						-0,007	-15,26					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0248	Поставка кресел для оборудования рабочих мест диспетчерского зала в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55.	0,448	0,480	0,448	0,480			0,448						-0,033	-6,82					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0251	Поставка оборудования для учета основных средств с помощью системы штрихкодирования		0,381				0,381							-0,381	-100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0253	Приобретение комплекта мебели для персонала	0,304	0,364	0,304					0,364	0,304				-0,060	-16,52					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0254	Приобретение кресел для дежурного персонала ВРДУ	0,328	0,346	0,328					0,346	0,328				-0,018	-5,31					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0255	Приобретение комплектов мебели для создания новых рабочих мест в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала	0,499	0,497	0,499					0,497	0,499				0,002	0,40					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0256	Приобретение комплекта мебели для проведения Пятых Всероссийских соревнований профессионального мастерства диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ	0,223	0,380	0,223			0,380	0,223						-0,157	-41,33					Экономия, достигнутая по итогам проведения конкурентных закупочных процедур.
01.07.003.0268	Создание централизованных баз данных АИС БУиНУ ОДУ Северо-Запада для ОЗ ОДУ Северо-Запада, АИС БУиНУ ОДУ Средней Волги для ОЗ ОДУ Средней Волги, АИС РЗПиУП ОДУ Северо-Запада для ОЗ ОДУ Северо-Запада, АИС РЗПиУП ОДУ Средней Волги для ОЗ ОДУ Средней Волги	4,702		4,702			4,702							4,702	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0272	Приобретение оборудования и инвентаря для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада	0,090		0,090			0,090							0,090	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0274	Приобретение мебели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Алтайское РДУ	0,415		0,415				0,415						0,415	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0275	Приобретение павильона для организации места для курения на открытом воздухе на территории, прилегающей к административно-производственному зданию диспетчерского центра по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20	0,126		0,126				0,126						0,126	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.003.0276	Приобретение комплектов офисной мебели для организации новых рабочих мест Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пермское РДУ	0,111		0,111				0,111						0,111	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0278	Приобретение кресел для оперативного персонала	1,038		1,038								1,038		1,038	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0282	Создание централизованных баз данных АИС БУиНУ ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС БУиНУ ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС БУиНУ ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга, АИС РЗПиУП ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС РЗПиУП ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС РЗПиУП ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга	15,621		11,931				1,294				8,877		11,931	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0285	Выполнение работ по разработке концепции виртуального музея оперативно-диспетчерского управления ОАО "СО ЕЭС"	0,412		0,412			0,412							0,412	100,00					Перенос сроков выполнения и финансирования инвестиционных работ на 2015 год в соответствии с условиями договоров по результатам реализации инвестиционной программы ОАО «СО ЕЭС» 2014 года.
01.07.003.0287	Разработка технического задания на выполнение работы «Доработка Учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) «Организация в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при дефиците активной мощности. Частотная делительная автоматика» с учетом «пилотного проекта» использования УМКД в специализированных программах подготовки магистров по направлению 13.04.02 (140400) «Электроэнергетика и электротехника», реализуемых вузами по заказам ОАО «СО ЕЭС»	0,534		0,400				0,133				0,133		0,400	100					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0290	Поставка и установка кардиотренажера для проведения лечебной физкультуры работников исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС"	0,911		0,911				0,911						0,911	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0301	Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения, полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов.	1,446		0,254								0,254	1,192	0,254	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0302	Госпошлина и другие обязательные платежи при получении патентов на изобретения, полезные модели.	0,343		0,049								0,049	0,293	0,049	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0304	Приобретение принтера штрихкода Zebra ZT230	0,059		0,059			0,059							0,059	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0307	Приобретение офисной и прочей мебели для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ	10,051		10,051								10,051		10,051	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректирован- ный объем *****	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем	план	скорректирован- ный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
	ВСЕГО, в том числе:	25 896,054	7 137,498	7 137,498	858,574	786,801	1 007,992	960,780	1 502,537	1 223,439	3 768,395	4 166,478	18 758,549	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.003.0309	Право использования (простая(неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ «Seldon 2012» сроком на 12 месяцев	0,387		0,387				0,387						0,387	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0310	Разработка учебно-методического комплекса учебной дисциплины (УМКД) "Планирование режимов работы электроэнергетической системы" для подготовки магистров по направлению 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" и передача исключительного права на УМКД	5,310		3,540								3,540	1,770	3,540	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
01.07.003.0311	Оснащение информационными стендами ОАО "СО ЕЭС"	0,154		0,154				0,154						0,154	100,00					Уточнение сметной стоимости и объема финансирования инвестиционных работ в 2015 году, в том числе по результатам утверждения проектно-сметной документации. Оптимизация расходов Общества в целях выполнения задач по сдерживанию роста тарифов естественных монополий. Изменение состава работ в соответствии с актуализированными планами развития Общества, связанными с решением задач обеспечения текущей и перспективной надежности. Изменение состава оборудования и работ в соответствии с требованиями Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2016 года, утвержденного решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 27.12.2012 (протокол № 136)
II	Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство)	21 039,121	3 719,237	3 623,370	649,935	625,160	739,539	503,711	769,906	781,343	1 559,859	1 713,159	17 415,748	-95,865	-2,58					
1	Архангельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	989,415	60,175	0,006					10,229	0,001	49,946	0,005	989,409	-60,169	-99,99					
2	Белгородское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	897,151	7,168	24,356	0,851	0,902	6,317	11,400		5,885		6,169	872,794	17,188	239,79					
3	Владимирское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	32,657		32,657				31,952		0,706				32,657	100,00					
4	Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	1 059,185	51,995	13,943	0,460	0,945	0,516	0,571	16,826	0,571	34,193	11,855	1 045,242	-38,053	-73,18					
5	Забайкальское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	446,579	536,412	446,579	219,508	147,517	200,341	295,550		3,512	116,563			-89,834	-16,75					
6	Иркутское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	1 123,786	244,022	396,314	12,679	1,696	22,356	16,567	69,516	65,576	139,471	312,475	727,472	152,292	62,41					
7	Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	1 077,664	40,889	0,899	0,229	0,213	0,229	0,229	10,229	0,229	30,203	0,229	1 076,765	-39,990	-97,80					
8	Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	1 117,916	104,809	505,482	14,958	14,326	46,526	19,832	43,325	150,825		320,499	612,434	400,674	382,29					
9	Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	299,592	31,976	32,792	0,179	1,534	26,726	0,613	5,070	0,465		30,179	266,799	0,817	2,55					
10	Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	944,553	35,786	11,321	0,180	0,175	10,765	0,191	0,064	0,191	24,778	10,765	933,231	-24,465	-68,36					
11	ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске	2 424,340	53,336	48,081	20,905	2,933	21,970	20,070	10,461	22,025		3,053	2 376,259	-5,255	-9,85					
12	Оренбургское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	244,116	227,123	244,116	193,729	209,940	33,394	34,177						16,994	7,48					
13	Приморское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	1 013,150	12,624	17,138	0,280	0,224	5,248	0,241	0,290	16,665	6,806	0,009	996,012	4,515	35,76					
14	Тверское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	840,935	11,221	6,826	0,175	0,163	1,725	1,725	4,675	4,675	4,646	0,263	834,109	-4,395	-39,17					
15	Томское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение	6,639	189,225	6,639	14,194	0,989	60,405	1,991	89,130	3,034	25,496	0,625		-182,586	-96,49					
16	ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС"	8 521,443	2 112,477	1 836,221	171,608	243,603	303,021	68,602	510,091	506,983	1 127,757	1 017,033	6 685,222	-276,255	-13,08					

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	План 2015 года
1	Собственные средства	7 137,5
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 612,4
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2 612,4
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	
1.1.4	Прочая прибыль	
1.2	Амортизация	3 490,8
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3 490,8
1.2.2	Прочая амортизация	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3	Возврат НДС	1 034,3
1.4	Прочие собственные средства	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0
2.1	Кредиты	
2.2	Облигационные займы	
2.3	Займы организаций	
2.4	Бюджетное финансирование	
2.5	Средства внешних инвесторов	
2.6	Использование лизинга	
2.7	Прочие привлеченные средства	
	ВСЕГО источников финансирования	7 137,5
	для ОГК/ТГК, в том числе	
	ДПМ	
	вне ДПМ	