

**ПРОТОКОЛ**  
**7-го заседания Комитета энергосистем**  
**Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы**

г. Светлогорск

18-19 октября 2004 г.

Список участников и повестка дня заседания содержатся соответственно в приложениях 1 и 2.

В результате обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие **РЕШЕНИЯ**:

**По 1-му вопросу** (*Информация о выполнении решений 6-го заседания Комитета*)

1. Принять к сведению информацию Секретариата.

**По 2-му вопросу** (*о совещаниях технических специалистов Сторон для обсуждения условий ликвидации асинхронного режима в Электрическом Кольце (ЭК) и согласования требований к устойчивости ЭК*):

1. Принять к сведению решения протокола технических специалистов Сторон от 08 октября 2004 г. в Минске (приложение 3).
2. ДЦ Балтии, СО-ЦДУ ЕЭС, ОДУ Беларуси до 20 ноября т.г. представить ФСК ЕЭС технический отчет о расчетах устойчивости в ЭК БРЭЛЛ и обосновании необходимости установки дополнительных устройств АЛАР в сечении Смоленск - Беларусь.
3. Российская сторона до 27 октября т.г. сообщит Секретариату свое мнение о возможности согласования проекта Методических указаний по устойчивости ЭК БРЭЛЛ, представленного ДЦ Балтии (приложение 4).

**По 3-му вопросу** (*Об утверждении Инструкции по ликвидации аварий в ЭК БРЭЛЛ*):

1. Российская сторона (СО-ЦДУ ЕЭС) до 1 февраля 2005 г. обеспечит подготовку окончательного варианта Инструкции с учетом имеющихся проектов (приложения 5 и 6).

**По 4-му вопросу** (*О внесении изменений в «Положение по диспетчерскому управлению параллельной работой ОЭС Балтии, ОЭС Беларуси и ЕЭС России»*)

1. Для решения разногласий диспетчерских центров СО-ЦДУ ЕЭС, ДЦ Балтии и ОДУ Беларуси по планированию и ведению режима Стороны:
  - До 20 ноября т.г. представят свои замечания и предложения по проекту ДЦ Балтии (приложение 7) об изменениях в Положении по диспетчерскому управлению;
  - До 20 декабря т.г. в рабочем порядке согласуют и представят на утверждение уполномоченным Сторон Соглашения.

**По 5-му вопросу** (*О внесении изменений в «Перечень линий, оборудования и РЗиА, находящихся в оперативном подчинении диспетчеров СО-ЦДУ ЕЭС, DC Baltija и ОДУ Беларуси, с распределением их по способу диспетчерского управления между СО-ЦДУ ЕЭС, DC Baltija и ОДУ Беларуси»*)

1. Согласовать «Перечень линий, оборудования и РЗиА, находящихся в оперативном подчинении диспетчеров СО-ЦДУ ЕЭС, DC Baltija и ОДУ Беларуси, с распределением их по способу диспетчерского управления между СО-ЦДУ ЕЭС, DC Baltija и ОДУ Беларуси» (приложение 8).

**По 6-му вопросу (Об утверждении Регламента согласования графиков ремонтов.)**

1. Российская, литовская, латвийская, эстонская Стороны и ДЦ Балтии согласовывают проект Регламента (приложение 9).
2. Белорусская сторона до 1 ноября т.г. сообщит остальным Сторонам о возможности согласования со своей стороны проекта Регламента с предложенными сроками.

**По 7-му вопросу (О проекте основных принципов оказания системных услуг)**

1. Принять к сведению предложения ФСК ЕЭС по проекту оказания системных услуг.
2. Стороны представляют российской Стороне (ФСК ЕЭС) замечания и предложения по принципам организации системных услуг в ЭК БРЭЛЛ до 30 ноября т.г.
3. ФСК ЕЭС обобщит полученные предложения и замечания и представит на рассмотрение следующего заседания Комитета БРЭЛЛ.
4. ДЦ Балтии совместно с российской Стороной, с учетом опыта взаимодействия эстонской и латвийской Сторон, разработает Положение о предоставлении и использовании аварийного резерва в ЭК БРЭЛЛ.

**По 8-му вопросу (О расширении информационного обмена в ЭК БРЭЛЛ):**

1. Белорусская сторона до 1 ноября т.г. направит российской стороне (СО-ЦДУ ЕЭС) список требуемых данных.
2. Российская сторона (СО-ЦДУ ЕЭС) до 1 декабря даст белорусской стороне ответ о возможности предоставления этих данных.
3. Белорусская сторона подготовит предложения по расширению информационного обмена к следующему заседанию Комитета БРЭЛЛ.

**По 9-му вопросу (О результатах расчетов перспективных режимов в ЭК БРЭЛЛ)**

1. Российская сторона (ФСК ЕЭС) до 01 ноября т.г. представит белорусской, литовской сторонам и ДЦ Балтии результаты проведенных расчетов.
2. Российская сторона (ФСК ЕЭС) до 20 ноября т.г. определит место и время проведения 3-х сторонней встречи (российская, белорусская и литовская стороны) по обсуждению результатов проведенных расчетов.
3. Белорусская, литовская стороны и ДЦ Балтии до 20 ноября т.г. представят российской стороне (ФСК ЕЭС) предложения по дополнительным сценариям расчетов перспективных режимов в ЭК БРЭЛЛ, а также варианты ремонтных режимов, которые необходимо рассмотреть.
4. Российская сторона (ФСК ЕЭС) на следующем заседании Комитета БРЭЛЛ доложит о результатах 3-х сторонней встречи и проводимых дополнительных расчетах перспективных режимов в ЭК БРЭЛЛ.

**По 10-му вопросу (О повестке дня встречи Сторон Соглашения в Вильнюсе в ноябре 2004 г.)**

1. Российская сторона (ФСК ЕЭС) до 01 ноября т.г. направит литовской стороне материалы по расчетам режимов работы кольца в условиях останова энергоблока Игналинской АЭС.
2. Литовская сторона совместно с ДЦ Балтии до 10 ноября т.г. даст предложения к проведенным расчетам.
3. Российская сторона с учетом предложений литовской стороны и ДЦ Балтии подготовит материалы по расчетам режимов работы кольца в условиях останова энергоблока Игналинской АЭС к встрече Сторон Соглашения в ноябре т.г.
4. Включить в повестку дня встречи Сторон:
  - 4.1 Отчет о выполнении решений Протокола встречи Сторон от 06 апреля 2004 г., для чего подготовить материалы:

- По п.1.1 Протокола – ФСК ЕЭС;
  - По п.1.2 – Секретариату;
  - По п.2.1 – ФСК ЕЭС;
  - По п.3.1 – концерну «Белэнерго»;
- 4.2. Обсуждение вопроса о режимах работы кольца в условиях останова энергоблока Игналинской АЭС (ФСК ЕЭС).
- 4.3. Утверждение документов, подготовленных Комитетом БРЭЛЛ (Секретариат).
5. Сторонам Комитета обсудить с первыми руководителями энергокомпаний-участников БРЭЛЛ дополнительные вопросы для включения в повестку дня встречи Сторона Соглашения и до 10 ноября т.г. направить предложения в Секретариат.

**По 11-му вопросу (О согласовании нового Положения о Комитете энергосистем БРЭЛЛ)**

1. Согласовать проект Положения о Комитета энергосистем БРЭЛЛ (приложение 10).

**По 12-му вопросу (О вопросах транзита электроэнергии в ЭК БРЭЛЛ)**

1. Стороны до 10 ноября представят российской стороне (ФСК ЕЭС) предложения по проекту технического задания на разработку методики и программы расчета транзита в ЭК БРЭЛЛ.
2. Секретариат до 17 ноября т.г. определит дату и место рабочего совещания представителей Сторон для обсуждения вопросов транзита в ЭК БРЭЛЛ.

**По 13-му вопросу (Разное)**

1. С 1 января 2005 г. функции Секретариата выполняет ДЦ Балтии.
2. Провести следующее заседание Комитета БРЭЛЛ 26 – 27 мая 2005 г. в Эстонии.

От концерна «Белэнерго»



В.Буденков

От ОАО «ФСК ЕЭС»



И.Землянский

От АО «Eesti Energia»



Х.Йые

От ГАО «Latvenergo»



В.Бокс

От АО «Lietuvos Energija»



Р.Биккульчюс

От БО ООО ДЦ Балтии



В.Креслиньш